




Rapport Résumé


| Données Générales | | Fonds Disponibles (US\$) | Coût Total et Source de Financement |
|---------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| Agence d' Exécution (EA): | UGP Igarapes de Manaus | | |
| Secteur: | WATER AND SANITATION | | |
| Numéro(s) de Prêt(s): | GRT/WS-12169-BR | Montant Courant Approuvé: 5.000.000,00 | Initial BID: 5.000.000,00 |
| Étape: | Approved | Montant Décaissé à ce Jour: | Courant BID: 5.000.000,00 |
| Type d' Opération: | SFW - SFW | % Décaissé: | Pari Passu: 8,00 |
| Opération(s) Connexe(s): | BR-L1297 | Solde: 5.000.000,00 | Cofinancement/Pays: 54.450.000,00 |
| Sous-Type de l'Opération: | IGR - Investment Loans | | Estimation Initiale: 59.450.000,00 |
| | | | Période d'Amortissement (mois): |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet | Reformulation | Validation |
|---|---|---|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun | () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 24-sep-2012 |
| | | Validé par le Représentant: 28-sep-2012 |



Progrès Cumulé à 2012

Progrès Cumulé



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

- Aucune information n'est disponible