





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				
Secteur:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE				
Numéro(s) de Prêt(s):	1209/OC-ES	Montant Courant Approuvé:	29.561.718,65	Initial BID:	29.847.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	29.561.718,65	Courant BID:	29.561.718,65
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	97,00
Opération(s) Connexe(s):	TC9411464, TC9811037	Solde:		Cofinancement/Pays:	10.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	29.857.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	162

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2012 Validé par le Représentant: 28-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Marco Regulatorio ambiental fortalecido al final del proyecto.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	Fin du Projet
Los índices de calidad ambiental en los sectores críticos agua, aire, Desechos Peligrosos y Desechos Sólidos Municipales, establecidos y mejorados en un 20% al final de la ejecución del Proyecto en relación con la línea base levantada al inicio del mismo	%		2001	P A	20.00 5.00	20.00	20.00

Résultat:	Gestión Integral de Desechos Sólidos municipales mejorada
Suposições:	Municipalidades y comunidades participaran activamente en el desarrollo del Programa

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	Fin du Projet
Cobertura de recolección y disposición final adecuada de desechos de los municipios beneficiados con el proyecto	%		2001	P A	80.00 80.00	80.00 80.00	80.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
I. Apoyo al Marco Regulatorio Ambiental									
Marco Regulatorio para la Calidad del Aire elaborado	Marco regulatorio				1,00				768.000,00
Marco regulatorio calidad del agua elaborado	Marco regulatorio				1,00				950.143,00
Marco regulatorio desechos sólidos peligrosos y municipales elaborado	Marco regulatorio				1,00				442.934,00
II. Apoyo a la Gestión de Desechos Sólidos Municipales									
Asistencia Técnica Municipal, Educación y Fortalecimiento Institucional, desarrollada e implementada	consultorias				21,00				1.341.033,00
Proyectos de disposición final de desechos sólidos municipales construidos o mejorados	Proyectos				6,00				4.184.340,00
Proyectos Piloto de compostaje ejecutados	Proyectos				12,00				952.157,00
Botaderos con Cierre Técnico implementado al final del programa	Botaderos				19,00				2.122.588,00
Obras de emergencia ejecutadas	Proyectos				2,00				13.828.000,00
Administración y Coordinación									
Administración y Coordinación	N/A								956.463,00
Costos Financieros									
Auditorias externas, gastos de capitalización, inspección y vigilancia e intereses	N/A								4.021.689,00
TOTAL									29.567.347,00