

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Secteur:	WATER AND SANITATION
Numéro(s) de Prêt(s):	2269/OC-PE
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	2.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	864.516,15
% Décaissé:	43,23
Solde:	1.135.483,85

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	2.000.000,00
Courant BID:	2.000.000,00
Pari Passu:	100,00
Cofinancement/Pays:	
Estimation Initiale:	2.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	192

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

### Reformulation




### Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13


( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 28-sep-2012

Validé par le Représentant: 28-sep-2012



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

**Résultat:** Acceso a información actualizada de agua y saneamiento para el proceso de planificación y monitoreo ampliado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Regiones que planifican y monitorean la inversion en agua y saneamiento a traves del Sistema de Informacion de Agua y Saneamiento (SIAS)	Regiones		2009	P A	7.00	7.00
Visitas al Portal del SIAS realizadas	Visitas		2009	P A	3,000.00	3,000.00

**Résultat:** Capacidad de gestion de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento mejoradas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Empresas que gestionan en base a un plan empresarial diseñado a partir del fortalecimiento de capacidades recibidas	Empresas		2009	P A	8.00	8.00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Sistema de informacion de Agua y Saneamiento SIAS</b>									
Sistema de Información de Agua y Sanemiento nacional implementado en 7 regiones	Sistema	1,00	0,01		1,00	46.008,00	138.000,00		425.000,00
Sistema de Información de Agua y Sanemiento modernizado	Estudio				1,00				40.000,00
Catastros tecnico (agua y saneamiento) y comercial desarrollados y aprobados	Catastro				3,00				460.000,00
<b>Sistema de Fortalecimiento de Capacidades ( SFC)</b>									
Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales elaborados	planes				8,00				368.931,00
Estudio de Perfiles de Competencias de los prestadores de servicios en agua y saneamiento por segmento de mercado, elaborado	estudio				1,00				106.069,00
Perfiles de competencias validados	Estudio				1,00				118.000,00
Procesos de gestión comercial optimizados	Empresa				3,00				282.000,00
<b>Coordinación y Evaluación</b>									
Coordinación y Evaluación	N/A						6.000,00		200.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>46.008,00</b>	<b>144.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>