

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
Secteur:	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Numéro(s) de Prêt(s):	1143/OC-PR
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	5.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	4.798.977,70
% Décaissé:	95,98
Solde:	201.022,30

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	5.000.000,00
Courant BID:	5.000.000,00
Pari Passu:	83,00
Cofinancement/Pays:	1.000.000,00
Estimation Initiale:	6.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	162

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13(R)




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: 24-sep-2012

Validé par le Représentant: 26-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Propósito (Efecto)
	Pertinencia y priorización de PyPs(IP) mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	2010	2011	Fin du Projet
Nuevos PyPs (IP) registrados e incorporados en el Banco de Proyectos (BP) están evaluados, registrados, clasificados y priorizados en función de los Planes de Desarrollo (PNDES) del Gobierno.	%	0.01	2006	P A		30.00 30.00	40.00 40.00	50.00	50.00

Résultat:	Efecto Intermedio (1)
	Proceso de priorización mejor justificado y documentado.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	2010	2011	Fin du Projet
Los PyPs que se incorporan al Banco de Proyectos se clasifican, priorizan y definen para su integración al SNIP con procesos formalizados y cuentan con información suficiente, consistente y actualizada.	%	0.01	2006	P A		10.00 10.00	20.00 20.00	30.00	30.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Estudios									
Estudios	numero de estudios				34,00		193.419,00		1.796.446,00
Fortalecimiento Institucional									
Fortalecimiento Institucional	%				100,00	370.000,00	387.323,00		2.795.889,00
Gastos administrativos									
Administracion y supervision	fgh				100,00	15.000,00	4.128,35		12,00
TOTAL						385.000,00	584.870,35		4.592.347,00