

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA
Secteur:	SCIENCE AND TECHNOLOGY
Numéro(s) de Prêt(s):	1698/OC-PR
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	PR-L1014
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	6.500.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	5.081.543,93
% Décaissé:	78,18
Solde:	1.418.456,07

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	6.500.000,00
Courant BID:	6.500.000,00
Pari Passu:	89,00
Cofinancement/Pays:	2.000.000,00
Estimation Initiale:	8.500.000,00
Période d'Amortissement (mois):	174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012

Validé par le Représentant: 28-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat: Capacidad de producción de conocimiento científico y tecnológico mejorada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	Fin du Projet
Proyectos de investigación que logran publicaciones en revistas con arbitraje de reconocido prestigio.	Porcentaje		2007	P	20.00	40.00	60.00
				A	30.00		

Résultat: Capacidad de innovación en empresas mejorada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	Fin du Projet
Empresas que logran introducir nuevos productos en el mercado o implantar nuevos procesos en sus líneas productivas.	Porcentaje		2007	P	20.00	40.00	60.00
				A	57.00		

Résultat: Base de recursos humanos dedicados a la I+D fortalecida.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	Fin du Projet
Becarios que se reinserta en el sistema nacional de innovación al concluir sus estudios.	Porcentaje		2007	P			75.00
				A	60.00		

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Promoción de proyectos de investigación e innovación									
Proyectos de investigación e innovación financiados	Proyectos	5,00	2,00		61,00	900.000,00	176.000,00		3.200.000,00
Fortalecimiento de recursos humanos									
Recursos humanos en CTI capacitados mediante becas	Personas		32,00		86,00	300.000,00	42.000,00		1.500.000,00
Fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación									
Actividades de fortalecimiento, vinculacion y difusion realizadas	Actividades	5,00	2,00		30,00	318.000,00	49.000,00		970.000,00
Administración, auditoría y evaluación, imprevistos y costos financieros									
Administración	N/A					251.000,00	31.668,00		890.000,00
Auditoría y Evaluación	N/A					30.000,00			120.000,00
Imprevistos	N/A					25.000,00			50.000,00
Costos financieros	N/A					200.000,00			570.000,00
TOTAL						2.024.000,00	298.668,00		7.300.000,00