





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Numéro(s) de Prêt(s):	2307/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	19.759.050,00	Initial BID:	19.759.050,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	2.404.491,26	Courant BID:	19.759.050,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	12,17	Pari Passu:	67,33
Opération(s) Connexe(s):	BR-X1005, BR-L1174	Solde:	17.354.558,74	Cofinancement/Pays:	2.540.950,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	22.300.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 18, 2011 Validé par le Représentant: Apr 20, 2011




Progrès Cumulé à 2010



RAPPORT DE SUIVI

BR-L1239 - PROFISCO-Fiscal Management Modernization Program of the State of Rio de Janeiro
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
2010 2º período com cierre al (31-Mar-2011)
Dernière Mise à Jour: 12/04/2011

Banque Interaméricaine de Développement - BID



Résultats

Résultat: 1-Alcance das metas estabelecidas no plano estratégico organizacional

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Número de metas do plano estratégico cumpridas / Total de metas estabelecidas no plano estratégico	%		2008	P A				70,00	70,00

Résultat: 2-Redução do tempo médio para abertura de inscrição no cadastro do ICMS no comércio varejista

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Tempo médio para abertura de inscrição no cadastro do ICMS no comércio varejista	dias	30,00	2008	P A				2,00	2,00

Résultat: 3-Aumento da arrecadação do ICMS

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
(Valor da arrecadação de ICMS / R\$ 17.692 milhões) x variação monetária	R\$ milhões	17.692,00	2008	P A				18.577,00	18.577,00

Résultat: 4- Aumento da arrecadação do IPVA

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
(Valor da arrecadação de IPVA / R\$ 1.237 milhões) x variação monetária	R\$ milhões	1.237,00	2008	P A				1.361,00	1.361,00

Résultat: 5- Tempo de julgamento dos créditos tributários

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Tempo médio entre a recepção da impugnação/recurso e da decisão	dias	500,00	2008	P A			360,00	180,00	180,00

Résultat: 6- Redução do tempo médio de acesso às informações das Notas Fiscais

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1239 - PROFISCO-Fiscal Management Modernization Program of the State of Rio de Janeiro
2010 2º período com cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 12/04/2011

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Tempo médio de acesso às informações das Notas Fiscais	dias	30,00	2008	P A					0,00

Résultat: 7- Redução do tempo para fechamento mensal dos registros contábeis

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Número de dias para a emissão do balancete	dias	20,00	2008	P A				5,00	5,00

Résultat: 8- Redução do prazo médio de permanência na AGE de processos de prestação de contas de ordenadores de despesa

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Prazo médio de permanência na AGE dos processos de prestação de contas	dias	80,00	2008	P A				50,00	50,00

Résultat: 9- Programa de Educação Fiscal disseminado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Municípios atendidos por ações de educação fiscal	Municípios	5,00	2008	P A	10,00 7,00	15,00	20,00	25,00	70,00

Résultat: 10- Aumento da disponibilidade do ambiente computacional

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Disponibilidade (tempo) do ambiente computacional	%	90,00	2008	P A		92,00	94,00	99,00	99,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
COMPONENTE I - Gestão estratégica / Integração da gestão fazendária									
Modelo de Planejamento Organizacional implementado	Modelo				1,00				255.000,00
Modelo de gestão de processos implantado	Modelo				1,00				755.000,00
Modelo de projeção de médio prazo de variáveis econômico-fiscais implantado	Modelo				1,00				290.000,00
Programa de cooperação interinstitucional nacional e internacional implantado	Programa				1,00	17.000,00			148.000,00
COMPONENTE II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
Modelo de dados do cadastro de contribuintes do ICMS reestruturado e implantado	Modelo				1,00				475.000,00
Modelo de gestão das informações econômico-fiscais implantado	Modelo				1,00				375.000,00
Modelo de planejamento, execução e controle de fiscalização de empresas definido e implantado	Modelo				1,00				525.000,00
Sistema de controle de Emissão de Cupom Fiscal (ECF) implantado	Sistema				1,00				90.000,00
Modelo de gestão do IPVA implantado	Modelo				1,00				135.000,00
Modelo de fiscalização de mercadorias em trânsito implantado	Modelo				1,00				625.000,00
Atendimento eletrônico ao contribuinte via WEB ampliado	Número novos serviços	15,00	21,00		25,00				500.000,00
Modelo de gestão de concessão/renovação de benefícios fiscais implantado	Modelo				1,00				205.000,00
Modelo de gestão da legislação tributária estadual implantado	Modelo				1,00				100.000,00
Processo administrativo tributário eletrônico implantado	Processo				1,00				650.000,00
Modelo de infraestrutura de TI para viabilizar a implantação da NF-e, SPED (Contábil e Fiscal) e CSN, com maior capacidade de armazenagem(Contrapartida PMAE)	Modelo		15,00		1,00	956.000,00	1.166.604,00		956.000,00
Gobierno subnacional de Rio de Janeiro apoyado	Gobiernos				1,00				
COMPONENTE III - Administração financeira, patrimonial e controle interno (Gestão Fiscal)									

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1239 - PROFISCO-Fiscal Management Modernization Program of the State of Rio de Janeiro
2010 2º período com cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 12/04/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Sistema integrado de administração financeira implantado	Sistemas				1,00				5.614.000,00
Modelo de apropriação e contabilização de custos definido e implantado	Modelo				1,00				245.000,00
Modelo de gestão do Controle Interno do Estado atualizado	Modelo				1,00				685.000,00
COMPONENTE IV - Gestão de recursos estratégicos / corporativos									
Programa de Educação Fiscal disseminado	Programa				1,00	37.625,00			136.625,00
Modelo de comunicação e orientação ao contribuinte/cidadão implantado	Modelo				1,00				250.000,00
Modelo de gestão de TI implantado	Modelo				1,00	3.879.750,00			4.382.800,00
Modelo de segurança da informação implantado	Modelo		1,00		1,00	3.359.900,00	1.424.491,00		3.468.800,00
Modelo de arquitetura de sistemas orientada para serviços (SOA) implantado	Modelo				1,00				142.850,00
Programa de Gerenciamento de Talentos e de Educação e Formação Continuada implantado	Programa				1,00				399.500,00
Modelo de biblioteca física e virtual implantado	Modelo				1,00				150.000,00
Modelo de comunicação estruturado implantado	Modelo				1,00	37.625,00			140.385,00
Outros									
TOTAL						8.287.900,00	2.591.095,00		21.698.960,00