





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y GESTION				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE				
Numéro(s) de Prêt(s):	1718/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	93.000.000,00	Initial BID:	93.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	9.499.225,41	Courant BID:	93.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	10,21	Pari Passu:	62,93
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	83.500.774,59	Cofinancement/Pays:	62.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	155.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Mar 29, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 20, 2011



## Progrès Cumulé à 2010



## Résultats

**Résultat:** Capacidade de planejamento fortalecida das Secretarias Estaduais de Planejamento

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	2011	Fin du Projet
Porcentagem executada dos recursos da Lei Orçamentária Anual Aprovada (precisão do planejamento)	%	110,00	2006	P		107,00	103,00	100,00
				A		107,00	107,00	

**Résultat:** Capacidade de gestão e administração pública fortalecida nas Secretarias Estaduais de Gestão e Administração

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	2011	Fin du Projet
Relação gastos de investimento / gastos correntes aumentada	%	14,00	2006	P		14,00	14,00	16,00
				A		14,00	14,00	

**Résultat:** Mecanismos de cooperação interinstitucional fortalecidos

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	2011	Fin du Projet
Soluções compartilhadas disponibilizadas a Estados	solução		2006	P				27,00
				A				

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Componente Nacional</b>									
Soluções de gestão compartilhadas entre a União e os Estados	solução				6,00				1.377.825,70
<b>Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão</b>									
Sistemas de planejamento revisados e/ou implantados	sistema	7,00			27,00	1.537.895,69	622.417,99		31.315.770,59
<b>Desenvolvimento de Políticas e Gestão de Recursos Humanos</b>									
Planos de Capacitação de Pessoal implementados	plano	14,00	7,00		27,00	1.320.445,63	856.423,84		31.895.663,50
Sistemas de gestão de RH desenvolvidos ou atualizados	sistema	6,00	1,00		27,00	7.770.168,53	3.735.931,96		
<b>Modernização de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos</b>									
Estruturas Organizacionais redesenhadas	estrutura organizacional	43,00	7,00		60,00	5.958.461,24	1.991.917,90		35.760.032,50
<b>Fortalecimento dos Mecanismos de Transparência e Comunicação</b>									
Códigos de ética no setor público implantados	código				27,00				6.643.513,07
<b>Modernização da Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de TI</b>									
Planos de gestão de TI desenvolvidos e implementados	plano	7,00	2,00		27,00	1.177.961,07	525.856,96		38.451.249,09
Postos de Trabalho equipados com TI	postos de trabalho	5.232,00	4.438,00		16.914,00	10.162.163,00	8.434.645,73		16.118.000,00
<b>Desenvolvimento da Cultura de Promoção e Implantação de Mudança Institucional</b>									
Plano de Mudança da Cultura Institucional implantado	plano	3,00	3,00		27,00	697.418,72	434.466,31		1.933.154,49
<b>Administração, Monitoria e Avaliação</b>									
Relatório de Avaliação Intermediária e Final	relatório				2,00				5.688.003,42
Relatórios estaduais de avaliação intermediária e final (insumos aos relatórios consolidados)	relatório				54,00				
<b>Custos Indiretos</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>28.624.513,88</b>	<b>16.601.660,69</b>		<b>169.183.212,36</b>