




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	Ministerio de Transporte		
Sector:	TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS		
Número(s) de Préstamo:	1659/OC-CO-1	Monto Aprobado Actual: 105.000.000,00	BID Original: 105.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 105.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 74,00
Operación(es) Relacionada(s):	CO-L1001, RG-P1478	Saldo: 105.000.000,00	Co-financiamiento/País: 36.000.000,00
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario		Estimado Original: 141.000.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 26-sep-2012 Validado por Representante de País: 27-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1101 - Financiamiento Suplementario. Sistema Integrado de Transporte Masivo para
S.Cali
2012 1º periodo con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 20/09/2012

Resultados

- No hay información disponible

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1101 - Financiamiento Suplementario. Sistema Integrado de Transporte Masivo para
S.Cali
2012 1º periodo con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 20/09/2012

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

- No hay información disponible