




## Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural		
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT		
Número(s) de Préstamo:	GRT/GA-12884-HA	Monto Aprobado Actual: 25.000.000,00	BID Original: 25.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 25.000.000,00
Tipo de Operación:	IGR - Ayudas a la Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s):	HA-L1059	Saldo: 25.000.000,00	Co-financiamiento/País:
Subtipo de Operación:	IGR - Préstamos de Inversión		Estimado Original: 25.000.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 11-dic-2012 Validado por Representante de País: 11-dic-2012



**Progreso Acumulado al 2012**

## Progreso Acumulado



## Resultados

**Resultado:** Increase agricultural productivity

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Percentage difference in agricultural gross margins between beneficiaries and control group	%		2012	P					30.00	30.00
Average Gross Margin for Coffee	US \$ / Ha	1,716.00	2010	A	1,716.00				2,450.00	2,450.00
Average Gross Margin for rice	US \$ / Ha	980.00	2010	P	980.00				1,400.00	1,400.00
Average Gross Margin for cocoa	US \$ / Ha	1,463.00	2010	A	1,463.00				2,359.00	2,359.00
Average Gross Margin for corn (maize)	US \$ / Ha	372.00	2010	P	372.00				875.00	875.00
				A						

**Resultado:** Beneficiary farmers have adopted improved and sustainable technologies

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Number of beneficiary farmers that have adopted new selected technologies	Farmers		2012	P					18,000.00	18,000.00
Number of hectares covered with the new selected technologies	Ha		2012	A					9,000.00	9,000.00
				P						
				A						

**Resultado:** Contribute to institutional building and capacity development creating SNS capacity to control seed quality

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Percentage of registered seed providers who have been inspected by SNS at least once a year and following the approved protocol	%		2012	P			100.00	100.00	100.00	100.00
				A						

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

- No hay información disponible