

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

| | |
|-------------------------------|--|
| Agencia Ejecutora (AE): | MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL |
| Sector: | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-INTEGRATED DISASTER RISK MANAGEMENT |
| Número(s) de Préstamo: | 1642/SF-HA;2389/GR-HA |
| Etapas: | Approved |
| Tipo de Operación: | INV - Inversión |
| Operación(es) Relacionada(s): | HA-T1096, HA-T1156 |
| Subtipo de Operación: | SEF - Facilidad Sectorial |

Fondos Disponibles (US\$)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Monto Aprobado Actual: | 5.000.000,00 |
| Monto Desembolsado a la fecha: | 4.104.328,97 |
| % Desembolsado: | 82,09 |
| Saldo: | 895.671,03 |

Costo total y Fuente

| | |
|----------------------------------|--------------|
| BID Original: | 8.436.259,81 |
| Actual BID: | 5.000.000,00 |
| Pari-passu: | 99,00 |
| Co-financiamiento/País: | 50.000,00 |
| Estimado Original: | 8.486.259,81 |
| Período de Amortización (meses): | 354 |

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 25-sep-2012
Validado por Representante de País: 26-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Un dispositif d'alerte au risque d'inondation est opérationnel dans les 35 communes ciblées des 13 bassins versants vulnérables.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|-----------------|
| Sites ciblés équipés et connectés au réseau central | % | | 2005 | P A | | | | | | 100.00 | 100.00 |

Resultado: Les populations des zones vulnérables ciblées ont la capacité de répondre à l'alerte.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|-------|-----------------|
| Populations des zones ciblées qui ont une compréhension suffisante du dispositif alerte + plan d'évacuation | % | | 2005 | P A | | | | | | 90.00 | 90.00 |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|---|------------------------|----------|--------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| 2. Communications | | | | | | | | | |
| Poste central opérationnel | Poste de commande | | | | 1,00 | 92.000,00 | 19.740,00 | | 250.000,00 |
| 3. Etat de préparation et réponse de la population en cas d'avertissement précoce. | | | | | | | | | |
| Comités communaux formés pour la réponse | Comités communaux | | | | 35,00 | 17.000,00 | 7.700,00 | | 100.000,00 |
| Renforcement Institutionnel pour le Fonctionnement du Système d'Alerte Précoce | | | | | | | | | |
| Comités départementaux Direction de la Protection Civile dotés en équipement de communication pour la saison cyclonique | Comités départementaux | | | | 10,00 | | | | 220.150,00 |
| Campagne de sensibilisation et éducation du public | | | | | | | | | |
| Surveillance et prévision des inondations | | | | | | | | | |
| Sirènes installées | Sirènes | | | | 47,00 | 216,00 | 216,00 | | 1.800.000,00 |
| Stations de mesures installées | Stations de mesure | | | | 55,00 | 1.743.000,00 | 383.865,00 | | 1.400.000,00 |
| Administration, audit, évaluation | | | | | | | | | |
| Administration, audit, évaluation | N/A | | | | | 220.000,00 | 31.785,00 | | 1.285.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.072.216,00 | 443.306,00 | | 5.055.150,00 |