

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Sector:	WATER AND SANITATION
Número(s) de Préstamo:	2269/OC-PE
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	2.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	864.516,15
% Desembolsado:	43,23
Saldo:	1.135.483,85

Costo total y Fuente

BID Original:	2.000.000,00
Actual BID:	2.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Co-financiamiento/País:	
Estimado Original:	2.000.000,00
Período de Amortización (meses):	192

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 28-sep-2012
Validado por Representante de País: 28-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Acceso a información actualizada de agua y saneamiento para el proceso de planificación y monitoreo ampliado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Regiones que planifican y monitorean la inversión en agua y saneamiento a través del Sistema de Información de Agua y Saneamiento (SIAS)	Regiones		2009	P	7.00	7.00
Visitas al Portal del SIAS realizadas	Visitas		2009	A		
				P	3,000.00	3,000.00
				A		

Resultado: Capacidad de gestión de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento mejoradas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Empresas que gestionan en base a un plan empresarial diseñado a partir del fortalecimiento de capacidades recibidas	Empresas		2009	P	8.00	8.00
				A		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Sistema de información de Agua y Saneamiento SIAS									
Sistema de Información de Agua y Sanemiento nacional implementado en 7 regiones	Sistema	1,00	0,01		1,00	46.008,00	138.000,00		425.000,00
Sistema de Información de Agua y Sanemiento modernizado	Estudio				1,00				40.000,00
Catastros tecnico (agua y saneamiento) y comercial desarrollados y aprobados	Catastro				3,00				460.000,00
Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC)									
Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales elaborados	planes				8,00				368.931,00
Estudio de Perfiles de Competencias de los prestadores de servicios en agua y saneamiento por segmento de mercado, elaborado	estudio				1,00				106.069,00
Perfiles de competencias validados	Estudio				1,00				118.000,00
Procesos de gestión comercial optimizados	Empresa				3,00				282.000,00
Coordinación y Evaluación									
Coordinación y Evaluación	N/A						6.000,00		200.000,00
TOTAL						46.008,00	144.000,00		2.000.000,00