





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Loan Number(s):	1377/OC-CR	Current Approved Amount:	22.400.000,00	Original IDB:	22.400.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	22.400.000,00	Current IDB:	22.400.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	70,00
Related Operation(s):		Balance:		Co-Financing/Country:	9.600.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	32.000.000,00
				Amortization Period (months):	228

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B13(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 31-oct-2012 Validated by Country Representative: 01-nov-2012



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome: Eficiencia de la Administración de justicia mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2003	2005	2008	2009	End of project
Tasa de congestión global.	casos registrados	1.58	2002	P					
				A	1.63	2.02	2.14	2.31	
Tasa de resolución de casos ingresados	casos registrados	61.20	2001	P					
				A	61.40	49.40	46.80	43.30	
Costo medio de caso terminado (US\$)	USA dolar	401.00	2001	P					
				A	436.30	425.00	529.20	539.70	

Outcome: Transparencia de la Administración de la Justicia mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2003	2005	2008	2009	End of project
Encuesta anual de percepción ciudadana.	Escala de 1 a 5 (1 muy bajo, 5 muy alto)	3.00	2003	P	3.29		4.00		4.00
				A					

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
CAPACIDAD DE GERENCIA DEL PODER JUDICIAL (Proyecto E)									
Nuevos procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	procesos								219.000,00
Equipamiento para gerenciar sistemas de información adquiridos y en funcionamiento	unidades								100.000,00
FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO (Proyecto C)									
Planes estraégicos y plataformas tecnológicas adoptados y en funcionamiento.	consultorías								2.325.000,00
Equipo informático para sistemas de información adquirido y en funcionamiento	unidades								2.250.000,00
Fiscales capacitados en técnicas de gestión	fiscales				150,00				520.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema	1,00			1,00				
Material impreso y otros	unidades								
Fortalecimiento institucional para la prevención del Delito. (PROYECTO A)									
Equipamiento para las Casas de Justicia adquirido y en funcionamiento	unidades				6,00				189.000,00
Funcionarios capacitados en materia de prevención del delito	funcionarios								311.300,00
Políticas nacionales de prevención del delito adoptadas e implementadas	programas nacionales								426.300,00
Material impreso y distribuido	unidades								92.500,00
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA PUBLICA. (Proyecto B)									
Equipamiento para sistematización de gestión de casos adquirido y en funcionamiento	unidades								700.000,00
Procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	procesos								502.000,00
Defensores públicos capacitados en gestión integral de casos	defensores públicos								97.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema	1,00			1,00				
Eficiencia Judicial en la resolución de conflictos (PROYECTO D)									
Sistemas de información jurídica adoptados y en funcionamiento	sistemas								894.800,00
Equipamiento para Circuitos Judiciales adquirido y en funcionamiento	unidades								7.686.111,00
Remodelación de circuitos judiciales concluida	m2								4.412.890,00

PROGRESS MONITORING REPORT

CR0141 - Judiciary Modernization Program II
2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 29/10/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Capacitación a funcionarios judiciales concluida	funcionarios judiciales								306.088,00
ADMINISTRACION, AUTORIA EXTERNA, IMPREVISTOS Y GASTOS FINANCIEROS									
ADMINISTRACION, AUTORIA EXTERNA, IMPREVISTOS Y GASTOS FINANCIEROS	N/A								
TOTAL									21.031.989,00