




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FINANCIAL MANAGEMENT REFORM & MODER				
Numéro(s) de Prêt(s):	1809/OC-DR	Montant Courant Approuvé:	21.000.000,00	Initial BID:	21.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	2.035.012,96	Courant BID:	21.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	9,69	Pari Passu:	97,51
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	18.964.987,04	Cofinancement/Pays:	2.400.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	23.400.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	204

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 15, 2011 Validé par le Représentant: Apr 26, 2011




Progrès Cumulé à 2010



RAPPORT DE SUIVI

DR-L1005 - Modernization of Administration's Public Resources
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)



Résultats

Résultat: Información para la toma de decisiones en la política fiscal aumentada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Ingresos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje ingresos	30,00		P A	75,00	100,00
Las compras y contrataciones del gobierno central se llevan a cabo a través de los nuevos módulos de compras y contrataciones y contabilidad del SIGEF.	porcentaje compras			P A	15,00	25,00
Las instituciones que manejan fondos públicos son auditados anualmente.	porcentaje instituciones			P A	25,00	70,00
Gastos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje gastos	30,00		P A	75,00	100,00
Operaciones de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje operaciones	40,00		P A	80,00	100,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Estado de Finanzas (SEF)									
Adecuación del Marco legal de la administración financiera a la constitución vigente	anteproyecto de ley				4,00				91.900,00
Preparación de anteproyecto de ley del "Sistema de Administración de Bienes Nacioanles"	anteproyecto de ley				1,00				36.300,00
Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Política Y Fiscal	unidad politica fiscal				1,00				216.750,00
Estructuración y ejecución de la oferta académica en adm. financiera	oferta academica				1,00				96.780,00
Implementación del sistema de educación a distancia (via internet)	convenio de coop. e-learning				1,00				20,00
Definición de los cargos de la carrera especializada en Finanzas Publicas y socialización de la carrera	carrera en Finanzas Pub.				1,00				43.950,00
Fortalecimiento institucional de órganos rectores	manuales de organización y funciones				2,00				35.000,00
Consolidación de la Reforma de la Gestión Financiera del Gobierno Central									
Capacitación consultores funcionales e informáticos del PAFI	consultores				49,00				72.250,00
UPS instalados y funcionando para centro de datos	UPS				1,00				80.781,00
Implementación de metodología y herramientas para el desarrollo y documentación del SIGEF	metodologías y herramientas				3,00				57.870,00
Actualización plataforma desarrollo del SIGEF	Plataforma				1,00				179.450,00
Desarrollo del mapa de procesos de la administración financiera	mapas de procesos				6,00				67.425,00
Desarrollo del Presupuesto Orientado a Resultados (POR)	POR				1,00				126.850,00
Desarrollo del Presupuesto Plurianual	Presupuesto Plurianual				1,00				63.600,00
Definición, desarrollo e implementación de la cuenta única (CUT)	Cuenta única				1,00				469.817,00
Desarrollo de normativas de Contabilidad Gubernamental	Normativa desarrollada				1,00				127.850,00

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Desarrollo e implantación del módulo de gestión financiera de la nómina del SIGEF	Módulo nómina				1,00				252.850,00
Modulo de captura de información financiera del SPNF implementado y ampliada la base de datos del SIGEF	Modulo				1,00				121.600,00
Evaluación Informática del SIGEF	Evaluación SIGEF		1,00		1,00		141.273,00		71.062,00
Desarrollo del Sistema de Administración Financiera en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas.									
Desarrollo e implementación de un datawarehouse y consulta del ciudadano	Datawarehouse				1,00				156.550,00
Acceso a SIGEF a través del internet	acceso a internet				1,00				1.273.000,00
Actualización de infraestructura tecnológica del SIGEF	Infraestructura				1,00				2.560.000,00
Instalación Site Alterno del SIGEF	Site alterno				1,00				539.000,00
Desarrollo del modelo eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Instituciones				34,00				151.200,00
Desarrollo del modelo presupuesto eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Instituciones				34,00				98.000,00
Desarrollo del modelo de gestión financiera y contable del eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Instituciones				34,00				1.087.700,00
Gestión central del cambio en la implantación del eSIGEF en 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Instituciones				34,00				504.000,00
Fortalecimiento órgano rector de compras y contrataciones	Institución				1,00				293.650,00
Fortalecimiento de la Gestión de Compras y Contrataciones.									
Fortalecimiento Marco Jurídico de compras y contrataciones	anteproyecto ley modificación adquisiciones públicas				1,00				115.200,00

RAPPORT DE SUIVI

DR-L1005 - Modernization of Administration's Public Resources
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 08/04/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Rediseño del sistema de compras y contrataciones y portal único de adquisiciones	Sistema compras y contrataciones				1,00				450.200,00
Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de compras	Infraestructura				1,00				657.580,00
Fortalecimiento de las unidades gestoras de compras y contrataciones	Unidades				1,00				127.850,00
Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General e implementación del sistema de control interno									
Ajuste del Marco legal de la CGR	Anteproyecto ley SINACI				1,00				42.950,00
Actualización de las normas básicas de Control Interno	Normas Control Interno				1,00				124.800,00
Diseño del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI)	Sistema				1,00				251.800,00
Diseñar e implementar el Sistema de Auditoría Interna Gubernamental	Sistema				1,00				621.400,00
Componentes no inversión									
Auditorías financieras ejecutadas	auditoría				4,00				98.000,00
Evaluaciones realizadas	evaluación				2,00				35.000,00
Costos financieros									
TOTAL							141.273,00		11.399.985,00