





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA				
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY				
Loan Number(s):	1698/OC-PR	Current Approved Amount:	6.500.000,00	Original IDB:	6.500.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	5.081.543,93	Current IDB:	6.500.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	78,18	Pari-passu:	89,00
Related Operation(s):	PR-L1014	Balance:	1.418.456,07	Co-Financing/Country:	2.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	8.500.000,00
				Amortization Period (months):	174

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 27-sep-2012 Validated by Country Representative: 28-sep-2012



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome: Capacidad de producción de conocimiento científico y tecnológico mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	End of project
Proyectos de investigación que logran publicaciones en revistas con arbitraje de reconocido prestigio.	Porcentaje		2007	P	20.00	40.00	60.00
				A	30.00		

Outcome: Capacidad de innovación en empresas mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	End of project
Empresas que logran introducir nuevos productos en el mercado o implantar nuevos procesos en sus líneas productivas.	Porcentaje		2007	P	20.00	40.00	60.00
				A	57.00		

Outcome: Base de recursos humanos dedicados a la I+D fortalecida.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	End of project
Becarios que se reinserta en el sistema nacional de innovación al concluir sus estudios.	Porcentaje		2007	P			75.00
				A	60.00		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Promoción de proyectos de investigación e innovación									
Proyectos de investigación e innovación financiados	Proyectos	5,00	2,00		61,00	900.000,00	176.000,00		3.200.000,00
Fortalecimiento de recursos humanos									
Recursos humanos en CTI capacitados mediante becas	Personas		32,00		86,00	300.000,00	42.000,00		1.500.000,00
Fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación									
Actividades de fortalecimiento, vinculación y difusión realizadas	Actividades	5,00	2,00		30,00	318.000,00	49.000,00		970.000,00
Administración, auditoría y evaluación, imprevistos y costos financieros									
Administración	N/A					251.000,00	31.668,00		890.000,00
Auditoría y Evaluación	N/A					30.000,00			120.000,00
Imprevistos	N/A					25.000,00			50.000,00
Costos financieros	N/A					200.000,00			570.000,00
TOTAL						2.024.000,00	298.668,00		7.300.000,00