





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: ESTADO DO PARÁ		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT		
Número da Operação: 2078/OC-BR	Atual: 10.000.000,00	Original BID: 10.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 4.965.302,11	Corrente BID: 10.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 49,65	Pari-passu: 71,00
Operação Relacionada: BR-X1005, BR-L1174	Saldo: 5.034.697,89	Cofinanciamento/País: 4.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 14.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 186

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 09-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado: 1 - Custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria reduzido

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Custo da administração fazendária / arrecadação própria	%	4,00	2006	P						3,50	3,50
Gobierno de Para	Governments		2006	A						1,00	1,00

Resultado: 2 - Consumo de energia elétrica das unidades reformadas e do Órgão Central reduzido

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Consumo total de energia elétrica das unidades fazendárias (kWh)	kWh	5.104.376,00	2006	P				4.900.201,00		4.849.157,00	4.849.157,00
				A							

Resultado: 3 - Número de micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas incrementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
micro empresas e empresas de pequeno porte	Empresas	10.583,00	2006	P		11.083,00	12.583,00	14.800,00			14.800,00
				A							

Resultado: 4 - Arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista incrementada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista em 2006 (7%-2011 e 8%-2012)	R\$	947.955.415,00	2006	P			1.014.321,00	1.095.457,00			1.095.457,00
				A				708.882,00			

Resultado: 5 - Índice de inadimplência do IPVA reduzido

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Número de guias do IPVA pagas / Total de guias do IPVA emitidas	%	25,00	2006	P			20,00	15,00			15,00
				A							

Resultado: 6 - Arrecadação do ITCD incrementada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Arrecadação do ITCD	R\$	2.493.905,	2006	P				3.740.858,00			3.740.858,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1093 - Programa Apoio Modernização e Transparência Gestão Fiscal Estado Pará - PROGEFAZ

2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 08/04/2013

		00	A							
--	--	----	---	--	--	--	--	--	--	--

Resultado: 7 - Arrecadação proveniente de micro empresas e empresas de pequeno porte incrementada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Arrecadação das micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas / Arrecadação do ICMS	%	5,70	2006	P A				1,00			1,00

Resultado: 8 - Custo anual de digitação da nota fiscal para o Estado reduzido

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Custo anual da digitação da nota fiscal na SEFA com redução de 60%	R\$	4.176.000,00	2006	P A				1.670.400,00			1.670.400,00

Resultado: 9 - Tempo de tramitação processual no Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF) reduzido

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Tempo médio de tramitação processual no TARF	Dias	45,00	2006	P A			30,00				

Resultado: 10 - Níveis de recuperação de crédito administrativos incrementados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Arrecadação da recuperação de créditos administrativos	R\$Milhões	17,20	2006	P A			17,60	18,00	19,00		19,00

Resultado: 11 - Erros e inconsistências do retorno diário do movimento bancário reduzidos

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Número de erros de retorno do movimento bancário	Erros por dia	10,00	2006	P A							

Resultado: 12 - Tempo de análise de processos licitatórios Fazendários (TARF) reduzido

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Tempo médio de análise de processos licitatórios	Dias	4,00	2006	P A				2,00			2,00

Resultado: 13 - Ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial reduzidas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Número de ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da SEFA	Restrições	413,00	2006	P A				206,00			206,00

Resultado: 14 - Acessos ao portal da SEFA incrementados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Número de acessos/ano ao Portal	Acessos	600.000,00	2006	P A			650,00	720,00	800,00		800.000,00

Resultado: 15 - Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA incrementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: atendimento dos funcionários	%	81,80	2006	P A				90,00			90,00
Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: facilidade para conseguir o serviço	%	85,40	2006	P A				90,00			90,00

Resultado: 16 - Custos de comunicação reduzidos

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Custos de comunicação da SEFA	R\$	1.690.548,00	2006	P A				1.400.000,00			1.400.000,00

Resultado: 17 - Oferta de capacitação aos servidores fazendários incrementada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Servidores estáveis e contratados capacitados por ano	Servidores	478,00	2006	P A		1.000,00	1.000,00	1.000,00 616,00			1.000,00

Resultado: 18 - Índice de satisfação do cliente interno incrementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Índice de satisfação do cliente interno	%	70,00	2004	P				80,00			80,00



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1093 - Programa Apoio Modernização e Transparência Gestão Fiscal Estado Pará -
PROGEFAZ

2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 08/04/2013

				A							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I - Gestão Estratégica Integrada									
1 - Modelo de planejamento e gestão das políticas públicas de fazenda implantado	Modelo	1,00	1,00		1,00	7.888,82			7.888,82
2 - Macroprocessos redesenhados, em decorrência da implementação do modelo de estrutura organizacional e processos administrativos.	macroprocessos	1,00	1,00		7,00	4.206,74	21.948,17		252.926,18
3 - Unidades fazendárias construídas e/ou reformadas e aparelhadas, em decorrência da implementação do programa de reestruturação física.	Unidades Fazendárias	1,00	1,00		7,00		256.386,00		256.386,00
Componente II: Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
6 - Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado.	Modelo				1,00	7.849,62	9.267,75		50.078,00
10 - Postos com pesagem dinâmica de 100% dos veículos de carga em funcionamento, em decorrência da implantação do modelo de fiscalização de trânsito implantado.	postos	1,00	1,00		2,00	11.996,00	627.613,78		2.371.174,00
11 - Auditores utilizando o sistema de auditoria, em decorrência da implantação do modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado.	Auditores	1,00			350,00	570,78	6.462,32		447.589,00
14 - Ações estruturadas de fiscalização implantadas, com base no modelo de pesquisas, investigações e análises de ilícitos fiscais	ações	1,00	5,00		6,00	1.213,48			92.182,00
15 - Modelo do Cadastro Sincronizado implementado.	Modelo				1,00	10.127,00			91.247,00
16 - Atividades econômicas de incidência do ICMS em curso, a partir da implantação da Nota fiscal eletrônica.	atividades	1,00	1,00		784,00	2.943,15			41.067,00
17 - Arrecadação proveniente de contribuintes obrigados a utilizar o já implantado Sistema público de escrituração digital - SPED.	%				80,00		3.503,86		408.833,00
39 - Segmentos econômicos enquadrados a partir da implantação do Programa Nota Fiscal Cidadã	Segmentos		2,00		3,00	3.539,00	1.232.346,68		2.135.221,00
Componente III: Administração Financeira, Patrimônio e Controle Interno									

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1093 - Programa Apoio Modernização e Transparência Gestão Fiscal Estado Pará - PROGEFAZ

2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 08/04/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
22 - Coordenações regionais/especiais operando com sistema de controle de custos das unidades fazendárias implantado.	Coordenações				24,00				63.117,00
23 - Modelo de gestão do controle interno implantado.	Modelo				1,00		14.222,17		34.905,00
40 - Novo sistema de controle da dívida pública implementado	Unidade				1,00				400.000,00
Componente IV: Gestão de Produtos Estratégicos.									
28 - Postos de autoatendimento implantados, em decorrência da implementação do modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado.	Postos	1,00	9,00		9,00	15.120,00	53.960,99		416.445,00
30 - Módulos do SIAT migrados para plataforma web (controle de acesso, cadastro de contribuintes, recursos humanos e protocolo), graças ao modelo de Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implantado	módulos	1,00	3,00		4,00	446.453,37	87.200,65		2.200.435,02
32 - Modelo de Infraestrutura de tecnologia para suporte e apoio à gestão fiscal implementada (Ressarcimento)	modelo	1,00	1,00		1,00				1.191.919,98
41 - Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados	Unidade	1,00	1,00		1,00				1.900.000,00
34 - Servidores capacitados pelo Projeto, em decorrência da implementação de política de capacitação.	servidores				1.160,00		45.642,25		738.932,00
35 - Municípios atingidos pela implementação do Programa de educação fiscal	municípios				23,00	58.056,00	43.474,52		401.700,00
Outros.									
Administração do Programa	N/A					70.533,00	115.048,00		497.954,00
Imprevistos	N/A								
TOTAL						640.496,96	2.517.077,14		14.000.000,00