





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y GESTION		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS		
Número da Operação: 1718/OC-BR	Atual: 93.000.000,00	Original BID: 93.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 40.042.041,68	Corrente BID: 93.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 43,06	Pari-passu: 60,00
Operação Relacionada:	Saldo: 52.957.958,32	Cofinanciamento/País: 62.000.000,00
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project		Original Estimado: 155.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 174

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 02-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013



## Progresso Acumulado até 2012



## Resultados

**Resultado:** Capacidade de planejamento das Secretarias Estaduais de Planejamento fortalecida

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2010	2011	Final do Projeto
Recursos da Lei Orçamentária Anual Aprovada executados	%	110,00	2006	P		107,00	103,00	100,00
				A		107,00	107,00	

**Resultado:** Capacidade de gestão e administração pública fortalecida nas Secretarias Estaduais de Gestão e Administração

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2010	2011	Final do Projeto
Relação gastos de investimento / gastos correntes aumentada	%	14,00	2006	P		14,00	14,00	16,00
				A		14,00	14,00	

**Resultado:** Mecanismos de cooperação interinstitucional fortalecidos

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2010	2011	Final do Projeto
Soluções compartilhadas disponibilizadas a Estados	solução		2006	P				27,00
				A				

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente Nacional</b>									
Soluções de gestão transferidas entre Estados	Gobiernos	4,00			6,00	3.000.000,00			4.500.000,00
<b>Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão</b>									
Sistemas de planejamento revisados e/ou implantados	sistema	10,00			27,00	7.331.000,00	2.249.000,00		20.500.000,00
<b>Desenvolvimento de Políticas e Gestão de Recursos Humanos</b>									
Planos de Capacitação de Pessoal implementados	plano	10,00	5,00		27,00	1.200.000,00	850.000,00		5.448.000,00
Sistemas de gestão de RH desenvolvidos ou atualizados	sistema	12,00			27,00	8.940.000,00	4.367.000,00		27.952.000,00
<b>Modernização de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos</b>									
Estruturas Organizacionais redesenhadas	estrutura organizacional	23,00	10,00		60,00	13.000.000,00	4.409.000,00		40.100.000,00
<b>Fortalecimento dos Mecanismos de Transparência e Comunicação</b>									
Códigos de ética no setor público implantados	código	13,00	1,00		27,00	1.826.000,00	718.000,00		3.700.000,00
<b>Modernização da Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de TI</b>									
Planos de gestão de TI desenvolvidos e implementados	plano	11,00	8,00		27,00	1.920.000,00	562.000,00		2.600.000,00
Postos de Trabalho equipados com TI	postos de trabalho	4.000,00	1.562,00		16.914,00	6.000.000,00	5.419.000,00		25.000.000,00
<b>Desenvolvimento da Cultura de Promoção e Implantação de Mudança Institucional</b>									
Plano de Mudança da Cultura Institucional implantado	plano	13,00			27,00	2.000.000,00	1.589.000,00		3.100.000,00
<b>Outros</b>									
Relatório de Avaliação Intermediária e Final	relatório				2,00	1.500.000,00	14.000,00		2.000.000,00
Relatórios estaduais de avaliação intermediária e final (insumos aos relatórios consolidados)	relatório				54,00	3.000.000,00	122.000,00		6.500.000,00
Imprevistos	N/A					2.000.000,00	110.000,00		4.900.000,00
Custos Financeiros e Juros	N/A					1.300.000,00	1.102.000,00		8.700.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>53.017.000,00</b>	<b>21.511.000,00</b>		<b>155.000.000,00</b>