





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		
Sector: SOCIAL INVESTMENT		
Número da Operação: 1867/OC-PN	Atual: 20.170.000,00	Original BID: 20.170.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 17.124.590,05	Corrente BID: 20.170.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 84,90	Pari-passu: 88,00
Operação Relacionada: PN-T1019	Saldo: 3.045.409,95	Cofinanciamento/País: 2.770.000,00
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project		Original Estimado: 22.940.000,00
		Período de Amortização (meses): 228

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 22-mar-2013 Validado pelo Representante do País: 11-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Capital humano y social de los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades potencializado.
Suposições:	(i) Se mantiene durante todo el periodo de ejecucion la voluntad politica del GOP de respaldar la RdO; (ii) Se mantiene el compromiso sectorial de actuar de manera coordinada.
Observações:	La medición se hace sobre los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Disminución de la prevalencia de desnutrición crónica de niños y niñas menores de 2 años.	Puntos Porcentuales		2008	P A			2,00				4,00
Aumento de la matrícula neta de preescolar.	puntos porcentuales		2008	P A			3,00				7,00
Aumento de la matrícula neta de primaria.	puntos porcentuales		2008	P A			2,00				4,00
Aumento de la matrícula neta de premedia.	puntos porcentuales		2008	P A			2,00				4,00
Aumento de la asistencia regular a la escuela en primaria.	puntos porcentuales		2008	P A			4,00				7,00
Aumento de la asistencia regular a la escuela en premedia.	puntos porcentuales		2008	P A			3,00				7,00
Inmunización completa para niños menores de un año.	Porcentaje	59,00	2009	P A		90,00 59,00	90,00 75,00	94,00 75,00	94,00 89,00	94,00	94,00
Cobertura de controles prenatales y postnatales adecuados para mujeres embarazadas en las comarcas.	Porcentaje	63,00	2009	P A		50,00 63,00	50,00 70,00	80,00 74,00	80,00 68,00	80,00	80,00

Resultado:	Procesos de gestión de la Red de Oportunidades efectivos.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Porcentaje de niños de 4 a 17 años de edad que forman parte de hogares beneficiarios de la RdO que cumplan con la co-responsabilidad de educación (matrícula y la asistencia)	Porcentaje	74,62	2008	P A	60,00	70,00	80,00 90,00	85,00 60,00	90,00 45,00	90,00	90,00
Costos administrativos como porcentaje del costo de las transferencias..	Porcentaje	16,00	2008	P A	21,00	19,00 16,00	17,00 9,00	13,00 5,00	13,00 5,00	13,00	7,00
Corregimientos cubiertos por la RdO	Corregimientos	570,00	2008	P A	580,00	621,00 591,00	621,00 586,00	621,00 586,00	621,00 621,00	621,00	621,00
Cobertura de la Red de Oportunidades a nivel de personas.	Personas	288.903,00	2008	P A		397.500,00 369.723,00	397.500,00 397.659,00	397.500,00 394.749,00	397.500,00 394.749,00	397.500,00	400.000,00
Porcentaje de las transferencias de	Porcentaje	97,00	2008	P	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

efectivo que son recibidos por los hogares más pobres (quintiles 1 y 2, o el 40% mas pobre)				A				97,00			
Porcentaje de hogares beneficiarios recertificados	Porcentaje		2008	P					100,00		100,00
				A							
Porcentaje de hogares en las comarcas que reciben transferencias (como porcentaje del número total de hogares en las comarcas)	Porcentaje	68,00	2008	P	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
				A			70,00	81,00	68,00		

Resultado: Inclusión social de los hogares de la Red de Oportunidades promovida.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Beneficiarios que conocen la oferta de servicios y las corresponsabilidades de la Red de Oportunidades.	Porcentaje	30,00	2008	P					40,00	70,00	95,00
				A					65,00		
Porcentaje de hogares beneficiarios que ha recibido los módulos de formación	Porcentaje		2008	P					40,00	70,00	
				A					53,00		
Proporción de corregimientos cubiertos por la RdO con acompañamiento de hogares	Porcentaje		2008	P				30,00	70,00	100,00	100,00
				A					66,00		
Porcentaje de las corregimientos (provinciales y comarcales) beneficiarios de TMC, con al menos un comité de familia.	Porcentaje		2008	P	15,00	30,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				A			55,00	73,00	89,00		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1: Gestión, monitoreo y evaluación de la Red de Oportunidades.									
Sistema de Información Gerencial funcional	Sistema				1,00	410.930,00			1.892.962,00
Verificaciones muestrales en campo (spot checks) de procesos operativos del programa	Informe				1,00		25.000,00		20.000,00
Diseño e implementación de la evaluación de impacto	Estudios	1,00			1,00	51.370,00	211.838,00		1.961.000,00
MIDES y Entidades que gestionan la Red de Oportunidades equipadas	Entidades				5,00	3.318,00	89.146,00		4.745.000,00
Componente 2: Inclusión social									
Difusión de información sobre la operación del programa adaptada a patrones culturales y sociales de los beneficiarios indígenas	Estrategia				1,00	249.000,00			629.886,00
Información sobre la cobertura, focalización del programa, a disposición del público	Informe				1,00				
Personas registradas en la Encuesta de Vulnerabilidad Social pertenecientes a los corregimientos de la Red de Oportunidades, con tarjetas de identificación (cédulas de identidad/certificados de nacimiento) emitidas.	Persons				386.900,00				40.915,00
Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud materno-infantil.									
Personas con el Paquete de Atención de Servicios de Salud más AIN-C, beneficiadas	Personas	190.000,00	192.140,00		210.000,00	5.566.960,00	3.198.734,00		30.704.036,00
MINSA con mecanismo de supervisión y auditoría social del PAISS+N fortalecido y funcional.	Mecanismo				1,00	28.800,00			526.190,00
Sistema de monitoreo y evaluación de la provisión del PAISS+N funcional	Sistema				1,00	323.000,00	86.000,00		833.130,00
Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad del GOP de diseñar, implementar y monitorear políticas y programas sociales.									
Estructura organizacional del MIDES funcional (incluye contar con un reglamento de administración que defina claros mandatos y programas de trabajo).	Estructura	1,00	1,00		1,00	326.690,00	643.100,00		1.142.106,00
Mecanismos para mejorar la gobernabilidad (diseminación de información a través de reportes periódicos)	Informe				1,00				
Análisis de los resultados de la ENV 2008	Estudio				1,00				

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PN-L1007 - Social Protection Phase I

2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 21/03/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
MIDES estrategia de protección social finalizado y adaptado	Estrategia	1,00			1,00	51.370,00			522.580,00
TOTAL						7.011.438,00	4.253.818,00		43.017.805,00