

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secteur: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Numéro(s) de Prêt(s): 2054/OC-BR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): BR-L1043, BR-T1225
Sous-Type de l'Opération: GCR - Global Credit Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 7.500.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 4.200.188,73
% Décaissé: 56,00
Solde: 3.299.811,27

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 7.500.000,00
Courant BID: 7.500.000,00
Pari Passu: 50,00
Cofinancement/Pays: 7.500.000,00
Estimation Initiale: 15.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 11-abr-2013

Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

| | |
|------------------|--|
| Résultat: | Mobilidad del municipio de Ponta Grossa mejorada |
|------------------|--|

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|---------------|
| Tiempo de viaje de autobuses que circulan en los tramos pavimentados | Minutos/viaje | 40,00 | 2007 | P A | 38,00 |

| | |
|------------------|--|
| Résultat: | Red de infraestructura escolar basica (tanto educación fundamental como educación infantil) mejorada |
|------------------|--|

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|---------------|
| Alumnos de educación básica beneficiados con las mejoras de infraestructura escolar | Estudiantes | | 2007 | P A | 10.420,00 |
| Vagas de educação infantil | Estudiantes | 3.285,00 | 2007 | P A | 3.876,00 |

| | |
|------------------|---|
| Résultat: | Eficiencia de la gestión municipal de Ponta Grossa mejorada |
|------------------|---|

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | Fin du Projet |
|---|------------------|---------------|---------------------|--------|---------------|
| Tiempo medio de los procesos de licitación de la Prefeitura | Dias | 65,00 | 2007 | P A | 45,00 |
| Media de procesos de licitación de la Prefeitura realizados por año | Procesos por año | 840,00 | 2007 | P A | 798,00 |

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|---|-----------------|----------|------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP |
| Educación | | | | | | | | | |
| Escuelas de educación básica remodeladas | Escuela | | | | 26,00 | | | | 5.330.000,00 |
| Centros de Educación Infantil (CEMEIs) remodelados | Escuela | | | | 5,00 | | | | 1.065.000,00 |
| Mobilidad y Transporte | | | | | | | | | |
| Vías en barrios de bajos ingresos pavimentadas | kilometer | 8,50 | 8,50 | | 12,30 | 4.730.000,00 | 3.450.000,00 | | 7.612.500,00 |
| Fortalecimiento Institucional | | | | | | | | | |
| Consultoría de revisión y racionalización de procesos y procedimientos de la PMPG realizada | relatorio | | | | 1,00 | | | | 105.000,00 |
| Equipos de computación para a unidad ejecutora adquiridos | equipamentos | | | | 1,00 | | | | 157.000,00 |
| Plan de Acción para la Modernización del Catastro Inmobiliario elaborado | Plan | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| Plan de capacitación desarrollado | Plan | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 52.500,00 |
| Otros | | | | | | | | | |
| Administración del programa | N/A | | | | | 154.000,00 | | | 462.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 5.094.000,00 | 3.450.000,00 | | 14.994.000,00 |