





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2176/OC-DR	Montant Courant Approuvé:	70.000.000,00	Initial BID:	70.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	70.000.000,00	Courant BID:	70.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	DR-T1052, DR-L1044, DR-L1047, DR-T1071, DR-L1053	Solde:		Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	70.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	270

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 28-mar-2013
		Validé par le Représentant: 03-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Cobertura de vacunación oportuna completa en hogares de escasos recursos incrementada.
Suposições:	Existe una oferta suficiente, adecuada y oportuna de biológicos.
Observações:	Al ser un préstamo multi-fase, las metas al final del programa se refieren a agosto de 2012, y se estiman como el resultado de la implementación de las tres fases.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Niños(as) entre 12 y 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad con esquema completo de vacunación.	porcentaje	26,10	2010	P	30,50	30,50
				A	40,30	

Résultat:	Cobertura de control natal oportuno en hogares de escasos recursos incrementada.
Suposições:	Los centros de atención primaria de la salud cuentan con la oferta suficiente para atender la demanda de controles prenatales de la población objetivo de manera oportuna.
Observações:	Ver observación anterior.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Mujeres beneficiarias de Solidaridad que fueron al primer control prenatal durante los primeros tres meses del ultimo embarazo.	Porcentaje	68,30	2010	P	79,45	79,45
				A	71,20	

Résultat:	Deserción escolar de jóvenes de escasos recursos en el último año de educación básica disminuida.
Suposições:	En conjunto con el Incentivo a la Asistencia Escolar, la inversion focalizada del Gobierno para asegurar que los centros educativos a los que asisten los beneficiarios de Solidaridad cuenten con insumos básicos es suficientemente atractiva como para evitar la deserción de la manera planeada.
Observações:	Ver observación anterior.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Deserción intra-anual para los matriculados en el 7o. y 8o grado de educación básica de la población beneficiaria del Incentivo a la asistencia escolar.	Porcentaje	4,81	2010	P	3,00	3,00
				A	3,11	

Résultat:	Capacidad de gestión del programa Solidaridad fortalecida.
Suposições:	El proceso general de reorganización operativa de Solidaridad, que enmarca la ejecución del componente de sistemas, es ejecutado de manera oportuna y efectiva.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
La dirección del programa Solidaridad da seguimiento a sus indicadores de proceso, producto y resultados, basado en el Sistema Informático del Programa de Protección Social y las evaluaciones operativas y de impacto.	Binario		2009	P	1,00	1,00
				A	1,00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Transferencias monetarias condicionadas									
Personas de hogares beneficiarios de Solidaridad que reciben transferencias condicionadas a la asistencia escolar regular y al cumplimiento de un protocolo de acciones de salud preventiva financiadas con recursos del proyecto.	Personas				1.030.219,00				65.150.000,00
Fortalecimiento del Sistema informático del Programa de Protección Social									
Sistema de información gerencial del Programa de Protección Social en funcionamiento	Sistema				1,00				396.000,00
Sistema de comunicación entre las entidades del Programa de Protección Social y sus beneficiarios basado en TICs en funcionamiento	Sistema				1,00				568.000,00
Departamentos informáticos de las entidades que conforman el Programa de Protección Social (Solidaridad, SIUBEN, ADESS) certificadas (COBIT).	certificado				3,00				3.037.000,00
Unificación de datos	proyecto	1,00	1,00		1,00	59.235,44	82.000,00		59.235,44
Gestión electrónica de documentos	sistema	1,00	1,00		1,00	424.826,00	447.000,00		424.826,00
Plataforma de interoperabilidad entre los sistemas de Solidaridad, el Sistema único de Identificación de Beneficiarios (SIUBEN) y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) implementada.	plataforma	1,00	1,00		1,00	85.594,20	133.000,00		855.942,00
Evaluación de innovaciones y resultados									
Evaluación de la Red de Abasto Social (sistema de pago de transferencias) finalizada.	Evaluación	1,00	1,00		1,00	70.000,00	200.000,00		328.000,00
Diseño de la Encuesta de Beneficiarios de Solidaridad 2010 finalizado.	Encuesta				1,00				59.000,00
Homologación códigos de beneficiarios entre el Programa Solidaridad y el Ministerio de Educación	Homologación				1,00				312.000,00
Administración y auditoría									
Gastos de administración	N/A								127.455,00
Auditoría	N/A								23.000,00
TOTAL						639.655,64	862.000,00		71.340.458,44