




Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural				
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	GRT/GA-12884-HA	Montant Courant Approuvé:	25.000.000,00	Initial BID:	25.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	25.000.000,00
Type d' Opération:	IGR - Investment Grants	% Décaissé:		Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	HA-L1059	Solde:	25.000.000,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	IGR - Investment Loans			Estimation Initiale:	25.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 12-abr-2013 Validé par le Représentant: 30-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012

Progrès Cumulé



Résultats

Résultat:	Increase agricultural productivity
------------------	------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Percentage difference in agricultural gross margins between beneficiaries and control group	%		2012	P					30,00	30,00
Average Gross Margin for Coffee	US \$ / Ha	1.716,00	2010	P	1.716,00				2.450,00	2.450,00
Average Gross Margin for rice	US \$ / Ha	980,00	2010	P	980,00				1.400,00	1.400,00
Average Gross Margin for cocoa	US \$ / Ha	1.463,00	2010	P	1.463,00				2.359,00	2.359,00
Average Gross Margin for corn (maize)	US \$ / Ha	372,00	2010	P	372,00				875,00	875,00

Résultat:	Beneficiary farmers have adopted improved and sustainable technologies
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Number of beneficiary farmers that have adopted new selected technologies	Farmers		2012	P					18.000,00	18.000,00
Number of hectares covered with the new selected technologies	Ha		2012	P					9.000,00	9.000,00

Résultat:	Contribute to institutional building and capacity development creating SNS capacity to control seed quality
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Percentage of registered seed providers who have been inspected by SNS at least once a year and following the approved protocol	%		2012	P			100,00	100,00	100,00	100,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

- Aucune information n'est disponible