





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		
Secteur:	ENERGY-POWER LINES		
Numéro(s) de Prêt(s):	2016/BL-HO	Montant Courant Approuvé:	28.550.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	4.650.183,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	16,29
Opération(s) Connexe(s):	HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039	Solde:	23.899.817,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	28.550.000,00
		Courant BID:	28.550.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	2.760.000,00
		Estimation Initiale:	31.310.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 30, 2011 Validé par le Représentant: Apr 15, 2011



## Progrès Cumulé à 2010



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Suministro de electricidad del país asegurado para satisfacer el crecimiento de la demanda.
<b>Observações:</b>	ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Electricidad suministrada a la demanda conectada al sistema interconectado nacional.	GWh	6.227,50	2007	P A	7.775,80
Cash Recovery Index (CRI) global de la ENEE incrementado	Porcentaje	72,00	2007	P A	82,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Componente 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica.</b>									
Subestación Amarateca contruida y en operación	Subestación				1,00				21.551.000,00
Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación	Subestación				1,00				1.359.000,00
<b>Componente 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.</b>									
Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado	Plan				1,00				
Financiamiento del SIEPAC otorgado	Transferencia	1,00	1,00		1,00	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>27.410.000,00</b>