




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT				
Número(s) de Préstamo:	GRT/GA-12884-HA	Monto Aprobado Actual:	25.000.000,00	BID Original:	25.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	25.000.000,00
Tipo de Operación:	IGR - Ayudas a la Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	HA-L1059	Saldo:	25.000.000,00	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	IGR - Préstamos de Inversión			Estimado Original:	25.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación	
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División:	12-abr-2013
		Validado por Representante de País:	30-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado: Increase agricultural productivity

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Percentage difference in agricultural gross margins between beneficiaries and control group	%		2012	P					30,00	30,00
Average Gross Margin for Coffee	US \$ / Ha	1.716,00	2010	P	1.716,00				2.450,00	2.450,00
Average Gross Margin for rice	US \$ / Ha	980,00	2010	P	980,00				1.400,00	1.400,00
Average Gross Margin for cocoa	US \$ / Ha	1.463,00	2010	P	1.463,00				2.359,00	2.359,00
Average Gross Margin for corn (maize)	US \$ / Ha	372,00	2010	P	372,00				875,00	875,00

Resultado: Beneficiary farmers have adopted improved and sustainable technologies

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Number of beneficiary farmers that have adopted new selected technologies	Farmers		2012	P					18.000,00	18.000,00
Number of hectares covered with the new selected technologies	Ha		2012	P					9.000,00	9.000,00

Resultado: Contribute to institutional building and capacity development creating SNS capacity to control seed quality

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Percentage of registered seed providers who have been inspected by SNS at least once a year and following the approved protocol	%		2012	P			100,00	100,00	100,00	100,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

- No hay información disponible