



## Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				
Secteur:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-AIR POLLUTION CTRL & CLIMATE CHANGE				
Numéro(s) de Prêt(s):	2459/OC-ME	Montant Courant Approuvé:	400.000.000,00	Initial BID:	400.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	400.000.000,00
Type d' Opération:	PBL - Policy Based Loan	% Décaissé:		Pari Passu:	
Opération(s) Connexe(s):	ME-T1064, ME-T1082, ME-L1053, ME-T1089, ME-T1111, ME-P1114, RG-P1400, ME-T1169	Solde:	400.000.000,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	PBP - Programatic Policy Base Loan			Estimation Initiale:	400.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Apr 29, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 29, 2011



**Progrès Cumulé à 2010**

## Progrès Cumulé



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Generación de las condiciones normativas, institucionales y técnicas necesarias para una gestión que prevenga, mitigue y responda al cambio climático y sus impactos en el desarrollo futuro del país
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
GEI con la implementación del PECC	MtCO2 emitidas	711,00	2006	P A		129,00
Reducción de emisiones y vulnerabilidad al CC en Estados	PEACCs Estatales	2,00	2006	P A		15,00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP
<b>Composante 1. Marco General de Política Macroeconómica</b>					
<b>Composante 2. Marco Institucional del Sector.</b>					
Estudio de impactos y costos economicos del Cambio Climatico	Estudios	1,00	1,00		1,00
Guia del INE para la elaboracion de los Programas Estatales de Accion ante el Cambio Climatico implementada	Numero	1,00	1,00		1,00
Desarrollo Institucional en Cambio Climatico del Sector Publico de Mexico	Proceso	1,00			1,00
<b>Composante 3. Agenda de Mitigación.</b>					
Proceso continuo de promocion del MDL que incluya la actualizacion de cartera de proyectos MDL.	Procesos	1,00			1,00
Proyecto a ser financiado con recursos CTF del CIF en eficiencia energetica o en energia renovable que incluya la autorizacion de la CRE de permisos de generacion electrica relacionados con proyectos sustentables, que incluya energia renovable y eficiencia energetica.	Proyecto	1,00			1,00
Implementación de acciones regulatorias para promover la mitigación.	Acciones				1,00
Reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)	MtCO2				129,00
<b>Composante 4. Agenda de Adaptación.</b>					
Capacitación para el monitoreo y pronóstico del tiempo y el clima ante la variabilidad y el cambio climático en México	Programa				1,00
Identificación de sitios pilotos de adaptacion al cambio climatico replicables. Diseño de cinco acciones y actividades replicables en sectores y regiones prioritarias.	Acciones Replicables	5,00			5,00