




## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Loan Number(s):	1377/OC-CR	Current Approved Amount:	22.400.000,00	Original IDB:	22.400.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	22.400.000,00	Current IDB:	22.400.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	70,00
Related Operation(s):		Balance:		Co-Financing/Country:	9.600.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	32.000.000,00
				Amortization Period (months):	228

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B13(R)	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 28-mar-2013 Validated by Country Representative: 15-abr-2013



## Accumulated Progress as of 2012



## Outcomes

**Outcome:** Eficiencia de la Administración de justicia mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2003	2005	2008	2009	2011	End of project
Tasa de congestión global.	casos registrados	1,58	2002	P						
				A	1,63	2,02	2,14	2,31	2,51	
Tasa de resolución de casos ingresados	casos registrados	61,20	2001	P						
				A	61,40	49,40	46,80	43,30	39,80	
Costo medio de caso terminado (US\$)	USA dolar	401,00	2001	P						
				A	436,30	425,00	529,20	556,00	796,80	

**Outcome:** Transparencia de la Administración de la Justicia mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2003	2005	2008	2009	2011	End of project
Encuesta anual de percepción ciudadana.	Escala de 1 a 5 (1 muy bajo, 5 muy alto)	3,00	2003	P	3,29		4,00			4,00
				A						

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>CAPACIDAD DE GERENCIA DEL PODER JUDICIAL (Proyecto E)</b>									
Nuevos procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	procesos								219.000,00
Equipamiento para gerenciar sistemas de información adquiridos y en funcionamiento	unidades								100.000,00
<b>FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO (Proyecto C)</b>									
Planes estratégicos y plataformas tecnológicas adoptados y en funcionamiento.	consultorías								2.325.000,00
Equipo informático para sistemas de información adquirido y en funcionamiento	unidades								2.250.000,00
Fiscales capacitados en técnicas de gestión	fiscales				150,00				520.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema	1,00			1,00				
Material impreso y otros	unidades								
<b>Fortalecimiento institucional para la prevención del Delito. (PROYECTO A)</b>									
Equipamiento para las Casas de Justicia adquirido y en funcionamiento	unidades				6,00				189.000,00
Funcionarios capacitados en materia de prevención del delito	funcionarios								311.300,00
Políticas nacionales de prevención del delito adoptadas e implementadas	programas nacionales								426.300,00
Material impreso y distribuido	unidades								92.500,00
<b>FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA PUBLICA. (Proyecto B)</b>									
Equipamiento para sistematización de gestión de casos adquirido y en funcionamiento	unidades								700.000,00
Procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	procesos								502.000,00
Defensores públicos capacitados en gestión integral de casos	defensores públicos								97.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema	1,00			1,00				
<b>Eficiencia Judicial en la resolución de conflictos (PROYECTO D)</b>									
Sistemas de información jurídica adoptados y en funcionamiento	sistemas								894.800,00
Equipamiento para Circuitos Judiciales adquirido y en funcionamiento	unidades								7.686.111,00
Remodelación de circuitos judiciales concluida	m2								4.412.890,00

# PROGRESS MONITORING REPORT

CR0141 - Judiciary Modernization Program II  
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness  
Last Update: 19/03/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Capacitación a funcionarios judiciales concluida	funcionarios judiciales								306.088,00
<b>ADMINISTRACION, AUTORIA EXTERNA, IMPREVISTOS Y GASTOS FINANCIEROS</b>									
ADMINISTRACION, AUTORIA EXTERNA, IMPREVISTOS Y GASTOS FINANCIEROS	N/A								
<b>TOTAL</b>									<b>21.031.989,00</b>