




Summary Report


Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE AGRICULTURA				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL RESEARCH AND INNOVATION				
Loan Number(s):	2837/OC-DR	Current Approved Amount:	22.000.000,00	Original IDB:	22.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	22.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	92,00
Related Operation(s):	DR-T1089, RG-P1478	Balance:	22.000.000,00	Co-Financing/Country:	2.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	24.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 10-abr-2013 Validated by Country Representative: 10-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012





Outcomes

Outcome: Tasa de adopción promedio de las tecnologías transferidas en el programa aumentada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Aumento de la tasa de adopción promedio de las tecnologías transferidas en el programa.	Porcentaje		2011	P A	9,30

Outcome: Rendimientos de rubros en parcelas demostrativas por el programa incrementados.
Comments: Para arroz y leche es la reducción del costo producción unitario.

Parcelas demostrativas: son parcelas de productores seleccionadas para aplicar el paquete tecnológico que el programa transferirá. Las parcelas demostrativas serán 321. La línea de base será actualizada al inicio del proyecto.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Incremento de rendimientos del café en parcelas demostrativas por el programa	Tm/ha	0,27	2011	P A	0,54
Incremento de rendimientos del plátano en parcelas demostrativas por el programa.	Tm/ha	10,70	2011	P A	18,73
Incremento de rendimientos del banano en parcelas demostrativas por el programa	Tm/ha	21,80	2011	P A	28,35
Incremento de rendimientos del cacao en parcelas demostrativas por el programa.	Tm/ha	0,39	2011	P A	0,62
Incremento de rendimientos de los vegetales orientales en parcelas demostrativas por el programa.	Tm/ha	11,80	2011	P A	15,20
Incremento de rendimientos de los cultivos protegidos en parcelas demostrativas por el programa.	Tm/ha	132,00	2011	P A	158,00
Incremento de rendimientos del aguacate en parcelas demostrativas por el programa.	Tm/ha	5,79	2011	P A	11,90
Incremento de rendimientos del mango en parcelas demostrativas por el programa	Tm/ha	2,78	2011	P A	5,17
Incremento de rendimientos de la leche en parcelas demostrativas por el programa	US\$/lt	0,34	2011	P A	0,28
Incremento de rendimientos del arroz en parcelas demostrativas por el programa	US\$/ha	1.749,00	2011	P A	1.360,00

Outcome: Productores con información recibida a través de acciones de transferencia y difusión del IDIAF.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Número de productores que reciben información a través de acciones de transferencia y difusión del IDIAF.	Número	8.000,00	2011	P A	54.000,00

Outcome: Numero de Tecnologías Transferidas por el programa

Comments:	Tecnología o componente tecnológico traspasado a extensionistas y/o productores líderes.
Outcome:	Numero de Tecnologías Validadas por el programa
Comments:	Tecnología o componente tecnológico probado agronómica, y socio-económicamente en campo de productores antes de ser transferido.
Outcome:	Numero de Tecnologías Generadas por el programa
Comments:	Tecnología o componente tecnológico obtenido como resultado de la investigación
Outcome:	Numero de publicaciones arbitradas a nivel internacional por el programa

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Apoyos Áreas Estratégicas e Innovación									
1.1.1 Proyectos de investigación y transferencia de tecnología en ejecución.	proyectos				11,00				7.940.789,00
1.1.2. Centros experimentales y laboratorios del IDIAF renovados y equipados.	laboratorios				8,00				3.097.866,00
1.1.3. Pruebas de laboratorios acreditadas con normas ISO	pruebas				5,00				550.000,00
1.1.4. Personal del IDIAF formados a nivel de postgrado	personas				22,00				1.500.000,00
1.1.5. Convenios de Vinculación Tecnológica del IDIAF a nivel internacional en ejecución.	convenios				15,00				1.500.000,00
1.1.6. Técnicos / Extensionistas que reciben capacitación en tecnologías generadas y validadas por el IDIAF.	personas				1.176,00				472.843,00
1.1.7. Productores líderes que reciben tecnologías generadas y validadas por el IDIAF .	Agricultores				321,00				132.284,00
1.1.8: Sistema de registro y monitoreo de transferencia funcionando.	sistema				1,00				100.000,00
1.1.9. Proyectos en el uso de tecnologías de información y comunicación ejecutados.	proyectos				2,00				95.000,00
1.1.10. Centros de Información actualizados y operando en red .	centros				3,00				100.000,00
1.1.11 Campañas de transferencia y difusión ejecutadas	campaña				6,00				120.000,00
1.1.12. Personal del IDIAF que recibe capacitación en materia de transferencia de tecnología	personas				80,00				1.110.642,00
1.1.13 Personal de IDIAF que recibe capacitación en materia de técnicas y metodologías investigación.	personas				111,00				1.336.720,00
1.2.1. Proyectos de Productos Tecnológicos ejecutados.	proyectos				5,00				890.000,00
1.2.2. Personal del IDIAF que recibe capacitación en gestión de innovación y negocios tecnológicos.	personas				50,00				158.000,00
Gestión Institucional de Investigación y Transferencia Tecnológica									
2.1.1. Estrategia de vinculación y monitoreo tecnológico implementada	estrategia				1,00				410.000,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
2.1.2. Estrategia de propiedad intelectual implementada	estrategia				1,00				30.000,00
2.1.3. Unidad de gestión de vinculación y monitoreo tecnológico y propiedad intelectual funcionando.	unidad				1,00				100.000,00
2.1.4. Unidad de gestión socio-ambiental ejecutando plan socio-ambiental.	unidad				1,00				227.000,00
2.1.5. Sistema de gestión presupuestal, finanzas, administrativo y de recursos humanos funcionando.	sistema				1,00				1.297.481,00
2.1.6. Estrategia de gestión de recursos propios implementada	estrategia				1,00				130.000,00
2.1.7. Estrategia de imagen corporativa implementada	estrategia				1,00				300.000,00
2.1.8. Personal del IDIAF que reciben capacitación en planificación, seguimiento y evaluación.	personas				50,00				90.000,00
2.1.9 Plan Estratégico del CONIAF formulado.	plan				1,00				100.000,00
Administración del Programa									
Dirección y Coordinación (OEP/IDIAF)	N/A								594.000,00
Administración y Finanzas (OEP)	N/A								432.600,00
Equipos de Oficina y Software y Vehículo (OEP /IDIAF)	N/A								85.050,00
Gastos de Operación (OEP)	N/A								349.724,00
Monitoreo y Evaluación del Programa									
Monitoreo	N/A								100.000,00
Evaluación de Impacto	N/A								250.000,00
Evaluación y Auditorías									
Evaluación de Medio Término y Final	N/A								100.000,00
Auditorías Externas	N/A								300.000,00
Imprevistos									
TOTAL									23.999.999,00