





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO				
Sector:	TRADE				
Loan Number(s):	2244/BL-NI	Current Approved Amount:	10.000.000,00	Original IDB:	10.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	3.775.471,56	Current IDB:	10.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	37,75	Pari-passu:	96,00
Related Operation(s):	NI-P1013, NI-T1131, NI-T1136, NI-T1149	Balance:	6.224.528,44	Co-Financing/Country:	437.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	10.437.000,00
				Amortization Period (months):	287


Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 11-abr-2013 Validated by Country Representative: 12-abr-2013



## Accumulated Progress as of 2012



## Accumulated Progress



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Exportaciones de PYMES aumentadas.
<b>Suppositions:</b>	Se espera que al final del proyecto, las PYMES nicaragüenses hayan exportado 5% anual más respecto del nivel de base de 12.07% (periodo de referencia 2006-2008) Los niveles meta se determinan partiendo del supuesto que el modelo de crecimiento económico sustentado en el crecimiento de las exportaciones, en especial de las PYMES y de la inversión permanece como una prioridad de Estado.
<b>Comments:</b>	Para calcular la cifra de exportaciones se tomaron en cuenta los criterios establecidos en la Ley MIPYME, las características tecnológicas de las empresas y las cifras de exportación registradas en los años recientes.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Tasa de crecimiento anual de las exportaciones de PYMES.	Porcentaje	12,07	2008	P	13,07	14,07	15,07	16,07	17,07	17,07
				A		18,78	18,19			

<b>Outcome:</b>	Inversion extranjera directa (IED) atraída.
<b>Suppositions:</b>	El aumento en el ingreso de IED en Nicaragua tiene como premisa fundamental que el clima de negocios en el país no empeore.
<b>Comments:</b>	Se espera generar unos 6000 empleos directos durante los 4 años del Programa.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Flujos de inversión extranjera directa.	Millones de dolares	626,00	2008	P		641,60	657,10	672,50	688,00	688,00
				A	508,00	968,00	1.100,00			

<b>Outcome:</b>	Sistema de Trazabilidad Bovina implementado.
<b>Comments:</b>	En la evaluación de medio término y en la final se determinará el volumen de carne y el ganado en pie exportado que reúne requisitos de trazabilidad.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Fincas registradas sujetas a la trazabilidad.	Finca registrada	770,00	2008	P		3.000,00	15.000,00	10.000,00	5.364,00	40.000,00
				A		1.530,00	23.106,00			
Cobertura geografica de la trazabilidad.	Municipio registrado	7,00	2008	P		51,00	54,00	5,00	5,00	105,00
				A		51,00	54,00			
Cabezas de ganado de categoria de 0-1 año que satisface el requisito de trazabilidad para la exportacion	Cabeza de ganado	75.000,00	2008	P		40.000,00	140.000,00	160.000,00	76.046,00	430.000,00
				A		45.724,00	148.230,00			

<b>Outcome:</b>	Sistema Nacional de Calidad para la exportacion fortalecido.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Sistema Nacional de la Calidad fortalecido.	Grado de Avance	0,20	2008	P					1,00	1,00
				A						

<b>Outcome:</b>	Capacidad de administracion de acuerdos comerciales del Ministerio mejorada.
-----------------	--

# PROGRESS MONITORING REPORT

NI-L1016 - Foreign Trade Support Program  
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness  
Last Update: 08/04/2013

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Indicador Basico de Administracion de Acuerdos Comerciales	Puntos	550,00	2008	P		581,25	612,50	643,75		675,00
				A		560,00	615,00			

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Fomento a las exportaciones e internacionalización de PYMES.</b>									
1. Elaborados los diferentes estudios necesarios para el fomento de las exportaciones de Nicaragua.	Estudio	1,00			3,00	117.000,00	23.321,17		564.633,49
2. Establecida la antena comercial para fortalecer la presencia del país en el mercado europeo.	Antena	1,00	1,00		1,00	108.000,00	59.090,63		344.800,00
3. Funcionarios de ST-CNPE capacitados en técnicas y herramientas de promoción de exportaciones, gerencia de mercadeo internacional y agronegocios internacionales.	Funcionarios y Empresarios	12,00			37,00	35.000,00	-0,82		95.000,00
4. Remodeladas las oficinas de la ST-CNPE.	Metros cuadrados	200,00	200,00		200,00	33.326,00	14.292,50		75.966,51
5. PYMES y grupos asociativos internacionalizados, mediante capacitaciones, asesorías técnicas, equipamiento, instrumentalización y participación en ferias y eventos.	PYME	41,00	68,00		100,00	160.300,00	87.193,59		317.000,00
<b>Atracción de inversiones.</b>									
6. Formulada la Política de Fomento de Inversiones.	Política de Fomento de Inversiones y Simplificación de trámites para el inversionista	1,00			1,00	60.000,00			95.000,00
7. Formulada una cartera de proyectos de inversión nacional y extranjera en los 10 departamentos de Nicaragua identificados.	Perfil de proyecto				10,00	70.000,00	23.097,93		96.718,00
8. Funcionarios capacitados en el funcionamiento del nuevo sistema de información estadística.	Funcionarios y Empresarios	30,00	105,00		30,00	31.200,00	32.157,74		32.157,74
9. Ventanillas Únicas de Inversión (VUIs) fortalecidas física e institucionalmente.	Ventanilla Única de Inversiones				5,00	193.842,00			344.824,00
10. Funcionarios capacitados en buenas prácticas de gestión de Ventanillas de Inversión (VUI).	Funcionarios y Empresarios	50,00			76,00		2.100,00		12.300,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
11. Ejecutado un programa de acciones concretas de atracción de inversionistas a Nicaragua que logre atraer nuevos proyectos de IED en los diferentes sectores del país.	Programa				1,00	249.528,00	230.270,82		700.000,00
<b>Fortalecer el Sistema de Trazabilidad Bovina para la exportación.</b>									
12. Ejecutado un programa de acciones concretas para la implementación del Sistema de Trazabilidad Bovina.	Programa				1,00	175.347,00	227.713,69		1.153.387,23
13. Productores, técnicos y otros actores capacitados sobre Trazabilidad Bovina.	Funcionarios y Empresarios	9.329,00	10.926,00		16.000,00	263.995,00	194.435,35		963.944,98
14. Identificados animales bovinos para implementación de la trazabilidad bovina.	Bovino	185.115,00	193.345,00		900.000,00	177.367,00	136.149,28		680.746,40
15. Fincas Registradas en el Sistema de Trazabilidad Bovina.	Finca	15.000,00	23.106,00		40.000,00	57.560,00	98.126,29		298.198,65
16. Elaborados formatos para la implementación de la Trazabilidad Bovina y promovidas ordenanzas municipales en apoyo al Sistema de Trazabilidad Bovina en 11 zonas del área de cobertura.	Ordenanza Municipal	35,00	70,00		100,00	65.184,00	24.310,74		80.722,74
17. Laboratorios Veterinario y Laboratorio de Residuos del MAGFOR, acreditados conforme ISO 17025.	Laboratorio Acreditado	1,00			2,00	165.000,00	38.120,64		194.000,00
18. Estudio de demanda de servicios de laboratorio desarrollado.	Estudio				1,00				20.000,00
<b>Fortalecimiento del Sistema Nacional de la Calidad para la exportación.</b>									
19. Generada la estrategia para la implementación de la Política del Sistema Nacional de Calidad (SNC) para la exportación.	Estrategia				1,00	40.000,00	20.000,00		70.000,00
20. Acreditados los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC).	Organismo	4,00			8,00	38.000,00	25.820,00		82.000,00
21. Implementado en la ONA el esquema para acreditar organismos de certificación.	Documento	1,00			1,00	44.000,00			80.000,00
22. Realizada Evaluación a la ONA por parte de IAAC conforme a la Norma ISO 17011.	Evaluacion	1,00			1,00	32.000,00	-309,00		64.250,74
23. Personal de los Organismos Evaluadores de la Conformidad, sectores productivos, funcionarios de gobierno y del Sector Privado capacitados en el Sistema Nacional de Acreditación.	Funcionarios y Empresarios	225,00	340,00		350,00	16.000,00	11.857,83		21.949,26
24. Implementados en las empresas PYME los sistemas de gestión de la calidad.	Empresa				15,00	49.200,00	10.859,12		151.600,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
25. Equipamiento de patrones y materiales de referencia en metrología química para el Laboratorio de LANAMET.	Equipo				4,00				500.000,00
26. Construido el Edificio de LABAL en base a los estándares internacionales.	Obra				1,00	174.680,00			522.000,00
27. Creadas las unidades metrológicas en las municipalidades.	Municipalidad		10,00		12,00	390.400,00	254.295,65		428.285,00
28. Implementado el sistema de procedimientos de evaluación de la conformidad (PEC) para las NTON.	Documento				1,00	12.000,00	14.000,00		40.000,00
29. Premio Nacional de la Calidad ejecutado.	Empresa premiada	20,00	8,00		60,00	32.266,00	16.537,39		125.000,00
30. Implementado el SI en los sectores de carne, camarón, lácteo y café.	Sector	2,00			4,00	18.000,00	7.200,00		173.000,00
<b>Fortalecimiento de la administración de Acuerdos Comerciales del MIFIC.</b>									
31. Asistencia a foros técnicos de negociación y administración de acuerdos comerciales para fortalecer la participación del país y el cumplimiento de compromisos asumidos en los acuerdos comerciales.	Foro	10,00	26,00		33,00	47.000,00	51.653,53		234.191,00
32. Elaborada y consultada estrategia para enfrentar el desmantelamiento de las subvenciones a la exportación.	Estrategia	1,00			1,00	18.485,00	4.621,25		18.485,00
33. Funcionarios y empresarios participando en los talleres de divulgación y consulta de los compromisos, desafíos, y oportunidades derivados de los Acuerdos Comerciales Internacionales.	Funcionarios y Empresarios	180,00	195,00		270,00	20.125,00	16.212,72		39.500,00
34. Apoyada la defensa de los exámenes de política comercial y de acuerdos regionales ante la OMC.	Acuerdos	1,00	1,00		5,00	75.755,00	31.383,76		239.505,75
35. Elaborados los manuales sobre Solución de Controversias e Instrumentos de Defensa Comercial.	Manual	2,00	1,00		5,00	40.068,00	12.941,25		52.018,00
36. Funcionarios del MIFIC capacitados en Metodologías de Evaluación de la liberación comercial.	Funcionarios y Empresarios	4,00	15,00		8,00	22.000,00	19.600,75		39.085,36
37. Pasantías técnicas implementadas que apoyen la gestión del comercio exterior en MIFIC.	Pasantía	6,00	6,00		24,00	36.000,00	34.960,30		111.214,89
<b>Otros Gastos</b>									
Pago de Intereses	N/A					81.040,00	11.893,56		324.158,00



# PROGRESS MONITORING REPORT

NI-L1016 - Foreign Trade Support Program  
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 08/04/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Evaluaciones Externas	N/A								100.000,00
Contingencias	N/A					100.150,00	1.011,64		152.897,56
Costos Administrativos y de Ejecución	N/A					109.200,00	161.847,97		673.459,70
Auditorías	N/A					9.330,00			125.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.368.348,00</b>	<b>1.896.767,27</b>		<b>10.437.000,00</b>