





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	2269/OC-PE	Current Approved Amount:	2.000.000,00	Original IDB:	2.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	1.044.516,15	Current IDB:	2.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	52,23	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):		Balance:	955.483,85	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	SEF - Sector Facility			Original Estimate:	2.000.000,00
				Amortization Period (months):	192

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B13	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 03-may-2013 Validated by Country Representative:



## Accumulated Progress as of 2012



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Acceso a información actualizada de agua y saneamiento para el proceso de planificación y monitoreo ampliado
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	End of project
Regiones que planifican y monitorean la inversion en agua y saneamiento a traves del Sistema de Informacion de Agua y Saneamiento (SIAS)	Regiones		2009	P	7,00	7,00
Visitas al Portal del SIAS realizadas	Visitas		2009	A		
				P	3.000,00	3.000,00
				A		

<b>Outcome:</b>	Capacidad de gestion de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento mejoradas
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	End of project
Empresas que gestionan en base a un plan empresarial diseñado a partir del fortalecimiento de capacidades recibidas	Empresas		2009	P	8,00	8,00
				A		

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Sistema de informacion de Agua y Saneamiento SIAS</b>									
Sistema de Información de Agua y Sanemiento nacional implementado en 7 regiones	Sistema	1,00			1,00	46.008,00	160.949,00		425.000,00
Sistema de Información de Agua y Sanemiento modernizado	Estudio				1,00				40.000,00
Catastros tecnico (agua y saneamiento) y comercial desarrollados y aprobados	Catastro				3,00				460.000,00
<b>Sistema de Fortalecimiento de Capacidades ( SFC)</b>									
Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales elaborados	planes		7,00		8,00		216.354,00		368.931,00
Estudio de Perfiles de Competencias de los prestadores de servicios en agua y saneamiento por segmento de mercado, elaborado	estudio				1,00				106.069,00
Perfiles de competencias validados	Estudio				1,00				118.000,00
Procesos de gestión comercial optimizados	Empresa				3,00				282.000,00
<b>Coordinación y Evaluación</b>									
Coordinación y Evaluación	N/A						1.088,00		200.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>46.008,00</b>	<b>378.391,00</b>		<b>2.000.000,00</b>