



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Advocacia Geral da União		
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número da Operação: 2965/OC-BR	Atual: 17.100.000,00	Original BID: 17.100.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 17.100.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 40,00
Operação Relacionada: RG-P1442, RG-P1478, RG-P1509	Saldo: 17.100.000,00	Cofinanciamento/País: 25.690.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 42.790.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Validado pelo Representante do País:



Progresso Acumulado até 2013



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO


BR-L1277 - Projeto de Apoio a Modernização da Advocacia-Geral da União
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 09/10/2013

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Efectividad judicial
-------------------	----------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Tasa porcentual de sentencias desfavorables / total de sentencias * 100	Tasa por-centual de cada año	58,90	2010	P A	30,00

Resultado:	Cobranza judicial
-------------------	-------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Tasa porcentual de los montos recaudados por medio de cobranza judicial / total de deuda activa acumulada en el año * 100	Tasa porcentual de cada año	3,10	2010	P A	8,00

Resultado:	Recuperación patrimonial
-------------------	--------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Tasa porcentual de los montos patrimoniales recuperados sobre el total de mon-tos involucrados (TCU, convenios, acciones civiles públicas, etc.)	Tasa porcentual de cada año	7,50	2010	P A	22,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento de la Gestión Estratégica									
1.1. Plan de acción para la implementación de la estrategia a fin de mejorar la defensa jurídica del Estado y el papel de la AGU en la sostenibilidad jurídica de las políticas públicas, incluyendo la evaluación de los riesgos para el Estado (Directivas estratégicas 2008/2015).	Plan				1,00				382.889,00
1.2. Sistema para el monitoreo estratégico de los créditos activos y riesgos para el EstadoEstudio para el cálculo de la dimensión del costo fiscal implícito en los pro-cesos contra el Estado.	Sistema				1,00				343.333,00
1.3. Estudio para el cálculo de la dimensión del costo fiscal implícito en los pro-cesos contra el Estado.	Estudio				1,00				120.000,00
1.4. Sistema de indicadores, metas y evaluación para la gestión por resultados	Sistema				1,00				142.500,00
1.5. Herramienta que permita verificar y monitorear la consistencia entre los lineamientos estratégicos y los resultados operativos.	Herramienta				1,00				336.111,00
1.6 Creación de Oficinas de: (i) gestión del conocimiento; (ii) gestión de procesos; y (iii) gestión de proyectos institucionales	Oficinas				3,00				335.139,00
1.7. Instalación herramienta de BI incluyendo recursos para text mining y data mining.	Herramienta				1,00				336.111,00
1.8. Modelo dinámico de gerencia, control, optimización, integración y sostenibilidad de los procesos operativos y de gestión.	Modelo				1,00				464.444,00
1.9. Diseño de una política de comunicación de los cambios a los ciudadanos sobre las acciones previstas en el programa	Politica				1,00				815.278,00
1.10. Diseño e implementación de: (i) un plan con la estrategias de gestión del cambio; y (ii) un plan de comunicación interna de los cambios.	Planes				2,00				658.056,00
Meioramiento de la Gestión Jurídica de la AGU									

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
2.1. reingeniería flujos de trabajo: (i) contenciosos Administración Directa; (ii) consultoría y asesoría Administración Directa; (iii) contenciosos, de consultoría y asesoría jurídicas en la Administración Indirecta; (iv) cálculos y pericias; y (v) Métodos Alternativos Resolución de Conflictos.	Reingeniería				5,00				7.535.833,00
2.2 Planes con las estrategias de prevención para: (i) todos los órganos de la Administración Directa; y (ii) todos los órganos de la Administración Indirecta.	Planes				2,00				758.889,00
2.3 Implementación de planes anuales de capacitación continua de personal especializado en administración y recuperación de créditos	Planes				5,00				839.444,00
2.4. Sistema para la evaluación de riesgos del Estado y su integración en los sistemas corporativos de la AGU. Cuantificar, registrar e informar	Sistema				1,00				388.889,00
2.5 Sistema para identificación y facilitación de la eliminación de los pagos indebidos en los procesos contra el Estado	Sistema				1,00				120.000,00
2.6 Sistema integrado de gestión jurídica de la AGU	Sistema				1,00				24.807.639,00
2.7. Plan de acción para perfeccionamiento de la integración interinstitucional entre los órganos responsables de la deuda activa (crédito público).	Plan				1,00				260.000,00
Perfeccionamiento de la Gestión Administrativa de la AGU									
3.1. Plan estratégico de gestión de la Secretaría-General	Plan				1,00				80.000,00
3.2. Reingeniería de los flujos de trabajo en los procesos administrativos (excluidos los procesos Logística y RRHH).	Reingeniería				1,00				506.667,00
3.3. Estudios: (i) para la implementación de centros de costos; y (ii) para revisión del modelo de gestión logística territorial	Estudios				2,00				507.222,00
3.4. Sistema integrado de gestión administrativa, sincronizado al SIAFI en los aspectos presupuestarios y financieros	Sistema				1,00				756.667,00
3.5. Modelo de gestión por competencias de la AGU	Modelo				1,00				1.066.667,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1277 - Projeto de Apoio a Modernização da Advocacia-Geral da União
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 09/10/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Gerencia y Administración									
Gerencia y evaluación	N/A								817.000,00
Imprevistos									
Varios	N/A								411.000,00
TOTAL									42.789.778,00