

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Secteur:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY
Numéro(s) de Prêt(s):	2269/OC-PE
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	2.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	233.000,00
% Décaissé:	11,65
Solde:	1.767.000,00

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	2.000.000,00
Courant BID:	2.000.000,00
Pari Passu:	100,00
Cofinancement/Pays:	
Estimation Initiale:	2.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	192




### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

### Reformulation


### Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Mar 24, 2011  
Validé par le Représentant: Mar 25, 2011



## Progrès Cumulé à 2010



## Résultats

**Résultat:** Acceso a información actualizada de agua y saneamiento para el proceso de planificación y monitoreo ampliado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Regiones que planifican y monitorean la inversion en agua y saneamiento a traves del sistema de informacion de agua y saneamiento (SIAS)	Nro de regiones		2009	P A	7,00	7,00
Visitas al Portal del SIAS realizadas	No de visitas al portal		2009	P A	3.000,00	3.000,00

**Résultat:** Capacidad de gestion de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento mejoradas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Empresas que gestionan en base a un plan empresarial diseñado a partir del fortalecimiento de capacidades recibidas	No de Empresas		2009	P A	8,00	8,00

**Résultat:** Sistema regulatorio a cargo de la SUNASS ampliado a las pequeñas empresas de saneamiento

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Pequeñas Empresas de Agua y Saneamiento constituidas y reguladas por la SUNASS	No de PES		2009	P A	12,00	12,00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Sistema de informacion de Agua y Saneamiento SIAS</b>									
SIAS nacional implementado en 7 regiones	SIAS optimizado				1,00	10.714,00	10.714,00		425.000,00
<b>Sistema Regulatorio para pequeñas localidades de hasta 15.000 hab.</b>									
Pequeñas empresas de saneamiento (PES) constituidas bajo el nuevo marco regulatorio	No PES				12,00				900.000,00
<b>Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC)</b>									
Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales elaborados	planes				8,00				345.000,00
Estudio de Perfiles de Competencias de los prestadores de servicios en agua y saneamiento por segmento de mercado, elaborado	estudio				1,00	16.000,00			80.000,00
Plan de Fortalecimiento de Capacidades en EPS Elaborado	plan				1,00				50.000,00
<b>Coordinación y Evaluación</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>26.714,00</b>	<b>10.714,00</b>		<b>1.800.000,00</b>