

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE AGRICULTURA
Secteur: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Numéro(s) de Prêt(s): 1586/OC-PE
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 13.395.700,00
Montant Décaissé à ce Jour: 13.395.700,00
% Décaissé: 100,00
Solde:

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 15.000.000,00
Courant BID: 13.395.700,00
Pari Passu: 57,99
Cofinancement/Pays: 10.000.000,00
Estimation Initiale: 25.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 180




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation


Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Apr 14, 2011
Validé par le Représentant: Apr 14, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	Sistema de Información Agraria Mejorado
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	Fin du Projet
Productores que usan información del sistema de información agraria para la siembra y comercialización	Productores	244.300,00	2006	P A			471.150,00

Résultat:	Acceso por parte de los productores rurales a mercados dinámicos de bienes y servicios mejorado en el ambito de seis corredores económicos
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	Fin du Projet
Productores rurales que comercializan su producción en mercados extradepartamentales	Productores	2.884,00	2006	P A			9.000,00

Résultat:	Capacidades de gestión de instrumentos de planeamiento mejoradas en el MINAG y DRAs
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	Fin du Projet
MINAG y 24 DRAs mejoran sus capacidades de la gestion de política sectorial mediante la utilizacion del sistema integrado de planeamiento, monitoreo y evaluación	Entidades		2006	P A			25,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Servicio de Asesoría Empresarial									
Planes de negocio cofinanciados a través de operadores	Planes de Negocio	10,00	10,00		150,00	2.490.024,00	1.324.935,00		4.199.133,00
Servicios especializados de apoyo a los negocios cofinanciados	Servicios	22,00	34,00		58,00	316.987,00	17.426,00		688.451,00
Personas capacitadas en gestión empresarial del sector público y privado	Personas		322,00		1.080,00	89.579,00	19.991,00		373.116,00
Fortalecimiento de la Gestión del Sector Público Agrario									
Equipamiento operativo e infraestructura implementada en MINAG, 24 DRAs y 100 AAs	Entidades	29,00	30,00		125,00	18.373,00	685.327,00		2.705.899,00
Módulos de capacitación de equipos técnicos de facilitación de procesos del MINAG y DRAs desarrollados	Modulos	1,00	1,00		4,00	22.768,00	117.968,00		1.139.699,00
Sistema integrado de planeamiento, monitoreo y evaluación implementado en el MINAG y 24 DRAs	Sistema	1,00			1,00	169.304,00	422.219,00		1.039.402,00
Información para el Desarrollo Rural									
Subsistemas de estadísticas agropecuarias mejorado	Subsistema	4,00			4,00	1.077.501,00	737.582,00		3.431.193,00
MINAG y 24 DRAs equipados con infraestructura de datos y telecomunicaciones	Entidades publicas		1,00		25,00	128.895,00	413.758,00		2.736.437,00
Red de portales agrarios regionales y locales desarrollada	Red	1,00			1,00	312.578,00	385.793,00		526.550,00
Módulos de servicios de información desarrollados	Módulos	5,00	7,00		7,00	1.630.113,00			2.001.890,00
Agentes capacitados en uso y aprovechamiento de la información agraria	Agentes	3.522,00	5.120,00		7.200,00	343.114,00	228.927,00		615.600,00
Supervisión y Administración									
Supervisión y Administración desarrolladas	Equipo				1,00	756.895,00	836.110,00		3.938.330,00
TOTAL						7.356.131,00	5.190.036,00		23.395.700,00