

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Secteur:	WATER AND SANITATION
Numéro(s) de Prêt(s):	2269/OC-PE
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	2.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	1.044.516,15
% Décaissé:	52,23
Solde:	955.483,85

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	2.000.000,00
Courant BID:	2.000.000,00
Pari Passu:	100,00
Cofinancement/Pays:	
Estimation Initiale:	2.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	192

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 17-sep-2013

Validé par le Représentant: 30-sep-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat: Acceso a información actualizada de agua y saneamiento para el proceso de planificación y monitoreo ampliado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Regiones que planifican y monitorean la inversion en agua y saneamiento a traves del Sistema de Informacion de Agua y Saneamiento (SIAS)	Regiones		2009	P A	7,00	7,00
Visitas al Portal del SIAS realizadas	Visitas		2009	P A	3.000,00	3.000,00

Résultat: Capacidad de gestion de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento mejoradas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Empresas que gestionan en base a un plan empresarial diseñado a partir del fortalecimiento de capacidades recibidas	Empresas		2009	P A	8,00	8,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Sistema de informacion de Agua y Saneamiento SIAS									
Sistema de Información de Agua y Sanemiento nacional implementado en 7 regiones	Sistema				1,00		13.634,00		425.000,00
Sistema de Información de Agua y Sanemiento modernizado	Estudio	1,00			1,00	40.000,00			40.000,00
Catastros tecnico (agua y saneamiento) y comercial desarrollados y aprobados	Catastro				3,00				460.000,00
Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC)									
Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales elaborados	planes	1,00	1,00		8,00	152.577,00	158.145,00		368.931,00
Estudio de Perfiles de Competencias de los prestadores de servicios en agua y saneamiento por segmento de mercado, elaborado	estudio				1,00				106.069,00
Perfiles de competencias validados	Estudio				1,00				118.000,00
Procesos de gestión comercial optimizados	Empresa				3,00				282.000,00
Coordinación y Evaluación									
Coordinación y Evaluación	N/A					6.000,00	584,00		200.000,00
TOTAL						198.577,00	172.363,00		2.000.000,00