

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT
Numéro(s) de Prêt(s):	1867/OC-PN
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	PN-T1019
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	20.170.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	20.027.862,28
% Décaissé:	99,30
Solde:	142.137,72

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	20.170.000,00
Courant BID:	20.170.000,00
Pari Passu:	88,00
Cofinancement/Pays:	2.770.000,00
Estimation Initiale:	22.940.000,00
Période d'Amortissement (mois):	228

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: 18-sep-2013

Validé par le Représentant: 27-sep-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat:	Capital humano y social de los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades potencializado.
Suposições:	(i) Se mantiene durante todo el periodo de ejecucion la voluntad política del GOP de respaldar la RdO; (ii) Se mantiene el compromiso sectorial de actuar de manera coordinada.
Observações:	La medición se hace sobre los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Disminución de la prevalencia de desnutrición crónica de niños y niñas menores de 2 años.	Puntos Porcentuales		2008	P A			2,00				4,00
Aumento de la matrícula neta de preescolar.	puntos porcentuales		2008	P A			3,00				7,00
Aumento de la matrícula neta de primaria.	puntos porcentuales		2008	P A			2,00				4,00
Aumento de la matrícula neta de premedia.	puntos porcentuales		2008	P A			2,00				4,00
Aumento de la asistencia regular a la escuela en primaria.	puntos porcentuales		2008	P A			4,00				7,00
Aumento de la asistencia regular a la escuela en premedia.	puntos porcentuales		2008	P A			3,00				7,00
Inmunización completa para niños menores de un año.	Porcentaje	59,00	2009	P A		90,00 59,00	90,00 75,00	94,00 75,00	94,00 89,00	94,00	94,00
Cobertura de controles prenatales y postnatales adecuados para mujeres embarazadas en las comarcas.	Porcentaje	63,00	2009	P A		50,00 63,00	50,00 70,00	80,00 74,00	80,00 68,00	80,00	80,00

Résultat:	Procesos de gestión de la Red de Oportunidades efectivos.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Porcentaje de niños de 4 a 17 años de edad que forman parte de hogares beneficiarios de la RdO que cumplan con la co-responsabilidad de educación (matrícula y la asistencia)	Porcentaje	74,62	2008	P A	60,00	70,00	80,00 90,00	85,00 60,00	90,00 45,00	90,00	90,00
Costos administrativos como porcentaje del costo de las transferencias..	Porcentaje	16,00	2008	P A	21,00	19,00 16,00	17,00 9,00	13,00 5,00	13,00 5,00	13,00	7,00
Corregimientos cubiertos por la RdO	Corregimientos	570,00	2008	P A	580,00	621,00 591,00	621,00 586,00	621,00 586,00	621,00 621,00	621,00	621,00
Cobertura de la Red de Oportunidades a nivel de personas.	Personas	288.903,00	2008	P A		397.500,00 369.723,00	397.500,00 397.659,00	397.500,00 394.749,00	397.500,00 394.749,00	397.500,00	400.000,00
Porcentaje de las transferencias de	Porcentaje	97,00	2008	P	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

efectivo que son recibidos por los hogares más pobres (quintiles 1 y 2, o el 40% mas pobre)				A				97,00			
Porcentaje de hogares beneficiarios recertificados	Porcentaje		2008	P					100,00		100,00
				A							
Porcentaje de hogares en las comarcas que reciben transferencias (como porcentaje del número total de hogares en las comarcas)	Porcentaje	68,00	2008	P	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
				A			70,00	81,00	68,00		

Résultat:	Inclusión social de los hogares de la Red de Oportunidades promovida.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Beneficiarios que conocen la oferta de servicios y las corresponsabilidades de la Red de Oportunidades.	Porcentaje	30,00	2008	P					40,00	70,00	95,00
				A					65,00		
Porcentaje de hogares beneficiarios que ha recibido los módulos de formación	Porcentaje		2008	P					40,00	70,00	
				A					53,00		
Proporción de corregimientos cubiertos por la RdO con acompañamiento de hogares	Porcentaje		2008	P				30,00	70,00	100,00	100,00
				A					66,00		
Porcentaje de las corregimientos (provinciales y comarcales) beneficiarios de TMC, con al menos un comité de familia.	Porcentaje		2008	P	15,00	30,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				A			55,00	73,00	89,00		

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1: Gestión, monitoreo y evaluación de la Red de Oportunidades.									
Sistema de Información Gerencial funcional	Sistema	1,00			1,00		40.000,00		1.892.962,00
Verificaciones muestrales en campo (spot checks) de procesos operativos del programa	Informe	1,00			1,00				20.000,00
Diseño e implementación de la evaluación de impacto	Estudios	1,00			1,00	141.225,00	70.612,00		1.961.000,00
MIDES y Entidades que gestionan la Red de Oportunidades equipadas	Entidades	5,00	5,00		5,00	264.482,00	132.241,00		4.745.000,00
Componente 2: Inclusión social									
Difusión de información sobre la operación del programa adaptada a patrones culturales y sociales de los beneficiarios indígenas	Estrategia	1,00	1,00		1,00				629.886,00
Información sobre la cobertura, focalización del programa, a disposición del público	Informe	1,00	1,00		1,00				
Personas registradas en la Encuesta de Vulnerabilidad Social pertenecientes a los corregimientos de la Red de Oportunidades, con tarjetas de identificación (cédulas de identidad/certificados de nacimiento) emitidas.	Persons	373.120,00			386.900,00	25.193,00			40.915,00
Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud materno-infantil.									
Personas con el Paquete de Atención de Servicios de Salud más AIN-C, beneficiadas	Personas	180.000,00	177.246,00		210.000,00	2.127.360,00	2.837.000,00		30.704.036,00
MINSA con mecanismo de supervisión y auditoría social del PAISS+N fortalecido y funcional.	Mecanismo				1,00				526.190,00
Sistema de monitoreo y evaluación de la provisión del PAISS+N funcional	Sistema				1,00				833.130,00
Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad del GOP de diseñar, implementar y monitorear políticas y programas sociales.									
Estructura organizacional del MIDES funcional (incluye contar con un reglamento de administración que defina claros mandatos y programas de trabajo).	Estructura	1,00			1,00	20.000,00			1.142.106,00
Mecanismos para mejorar la gobernabilidad (diseminación de información a través de reportes periódicos)	Informe	1,00	1,00		1,00				
Análisis de los resultados de la ENV 2008	Estudio	1,00	1,00		1,00				

RAPPORT DE SUIVI

PN-L1007 - Social Protection Phase I

2013 1^o période con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 08/09/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
MIDES estrategia de protección social finalizado y adaptado	Estrategia	1,00			1,00				522.580,00
TOTAL						2.578.260,00	3.079.853,00		43.017.805,00