

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1063 - Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)




Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 14/08/2013


### Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS- SAGPYA				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRIBUSINESS				
Número(s) de Préstamo:	2086/OC-AR	Monto Aprobado Actual:	50.000.000,00	BID Original:	50.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	40.094.980,97	Actual BID:	50.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	80,19	Pari-passu:	67,00
Operación(es) Relacionada(s):	AR-L1088	Saldo:	9.905.019,03	Co-financiamiento/País:	25.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	75.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 17-sep-2013 Validado por Representante de País: 25-oct-2013



## Progreso Acumulado al 2013



## Resultados

**Resultado:** Integración de Pequeños Productores Vitícolas a la Cadena Vitivinícola mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Pequeños productores vitícolas integrados a la cadena vitivinícola en alianzas productivas consolidadas	Agricultores	2.000,00	2008	P	3.000,00	4.000,00
				A	2.707,00	

**Resultado:** Productividad de Pequeños Productores Vitícolas incrementada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Productividad de la uva para elaboración de vino	qq/ha	150,00	2007	P	180,00	220,00
				A		
Productividad de la uva para elaboración de mosto (San Juan)	qq/ha	250,00	2007	P	320,00	400,00
				A		
Productividad de la uva para elaboración de mosto (Mendoza)	qq/ha	155,00	2007	P	200,00	280,00
				A		

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1063 - Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 14/08/2013

### Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Promoción de Esquemas Asociativos</b>									
Planes Integrados de Negocios (PINs) formulados	Planes	23,00	25,00		197,00	193.000,00	274.096,00		1.500.000,00
<b>Apoyo a la implementación de planes de negocio</b>									
Pequeños Productores con al menos el 70% del ANR ejecutado	Productores	800,00	331,00		2.400,00	19.406.000,00	9.434.000,00		53.870.000,00
Establecimientos con al menos el 70% del ANR ejecutado	Establecimientos	66,00	28,00		145,00	2.000.000,00	560.000,00		9.030.000,00
<b>Fortalecimiento de la institucionalidad</b>									
Plan de Fortalecimiento Institucional ejecutado	Plan				1,00	2.270.000,00	1.030.912,00		4.400.000,00
<b>Coordinación y administración del proyecto</b>									
Coordinación y administración del proyecto	N/A					472.000,00	227.922,00		2.200.000,00
<b>Gastos financieros</b>									
Gastos financieros	N/A					1.676.000,00			4.000.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>26.017.000,00</b>	<b>11.526.930,00</b>		<b>75.000.000,00</b>