

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA
Secteur:	SCIENCE AND TECHNOLOGY
Numéro(s) de Prêt(s):	1698/OC-PR
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	PR-L1014
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	6.500.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	2.925.542,94
% Décaissé:	45,01
Solde:	3.574.457,06

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	6.500.000,00
Courant BID:	6.500.000,00
Pari Passu:	95,13
Cofinancement/Pays:	2.000.000,00
Estimation Initiale:	8.500.000,00
Période d'Amortissement (mois):	174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation

Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B




() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division:


Apr 14, 2011

Validé par le Représentant:

Apr 26, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: Los esfuerzos de producción de conocimiento apoyados por el programa resultan exitosos.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	Fin du Projet
Porcentaje de proyectos de investigación apoyados que produce documentos de investigación aceptadas por revistas de reconocido prestigio con arbitraje.	% de proyectos		2007	P A	20,00	40,00	60,00

Résultat: Las actividades de innovación en empresas apoyadas por el programa resultan exitosas.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	Fin du Projet
Porcentaje de empresas apoyadas por el Programa que logra introducir nuevos productos en el mercado o implantar nuevos procesos en sus líneas productivas.	% de empresas		2007	P A	20,00	40,00	60,00

Résultat: Base de recursos humanos dedicados a la I+D fortalecida.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	Fin du Projet
Porcentaje de becarios apoyados que se reinserta en el sistema nacional de innovación al concluir sus estudios.	% de becarios		2007	P A			75,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Promoción de proyectos de investigación e innovación									
Proyectos de investigación e innovación financiados	Proyectos financiados	18,00	12,00		61,00	900.000,00	623.424,67		3.200.000,00
Fortalecimiento de recursos humanos									
Recursos humanos en CTI apoyados por el programa para mejorar sus capacidades.	Becas otorgadas	40,00	32,00		86,00	550.000,00	406.244,66		1.500.000,00
Fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación									
Actividades de fortalecimiento, vinculación y difusión realizadas	Actividades realizadas	10,00	10,00		47,00	140.000,00	66.984,91		970.000,00
Administración, auditoría y evaluación, imprevistos y costos financieros									
TOTAL						1.590.000,00	1.096.654,24		5.670.000,00