


Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	Advocacia Geral da União		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número(s) de Préstamo:	2965/OC-BR	Monto Aprobado Actual: 17.100.000,00	BID Original: 17.100.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 17.100.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 40,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1442, RG-P1478, RG-P1509	Saldo: 17.100.000,00	Co-financiamiento/País: 25.690.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 42.790.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Validado por Representante de País:



Progreso Acumulado al 2013




INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1277 - Programa de Apoyo a la Modernización de la Abogacía General de la Unión
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 09/10/2013

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Efectividad judicial
-------------------	----------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tasa porcentual de sentencias desfavorables / total de sentencias * 100	Tasa por-centual de cada año	58,90	2010	P A	30,00

Resultado:	Cobranza judicial
-------------------	-------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tasa porcentual de los montos recaudados por medio de cobranza judicial / total de deuda activa acumulada en el año * 100	Tasa porcentual de cada año	3,10	2010	P A	8,00

Resultado:	Recuperación patrimonial
-------------------	--------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tasa porcentual de los montos patrimoniales recuperados sobre el total de mon-tos involucrados (TCU, convenios, acciones civiles públicas, etc.)	Tasa porcentual de cada año	7,50	2010	P A	22,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento de la Gestión Estratégica									
1.1. Plan de acción para la implementación de la estrategia a fin de mejorar la defensa jurídica del Estado y el papel de la AGU en la sostenibilidad jurídica de las políticas públicas, incluyendo la evaluación de los riesgos para el Estado (Directivas estratégicas 2008/2015).	Plan				1,00				382.889,00
1.2. Sistema para el monitoreo estratégico de los créditos activos y riesgos para el EstadoEstudio para el cálculo de la dimensión del costo fiscal implícito en los pro-cesos contra el Estado.	Sistema				1,00				343.333,00
1.3. Estudio para el cálculo de la dimensión del costo fiscal implícito en los pro-cesos contra el Estado.	Estudio				1,00				120.000,00
1.4. Sistema de indicadores, metas y evaluación para la gestión por resultados	Sistema				1,00				142.500,00
1.5. Herramienta que permita verificar y monitorear la consistencia entre los lineamientos estratégicos y los resultados operativos.	Herramienta				1,00				336.111,00
1.6 Creación de Oficinas de: (i) gestión del conocimiento; (ii) gestión de procesos; y (iii) gestión de proyectos institucionales	Oficinas				3,00				335.139,00
1.7. Instalación herramienta de BI incluyendo recursos para text mining y data mining.	Herramienta				1,00				336.111,00
1.8. Modelo dinámico de gerencia, control, optimización, integración y sostenibilidad de los procesos operativos y de gestión.	Modelo				1,00				464.444,00
1.9. Diseño de una política de comunicación de los cambios a los ciudadanos sobre las acciones previstas en el programa	Politica				1,00				815.278,00
1.10. Diseño e implementación de: (i) un plan con la estrategias de gestión del cambio; y (ii) un plan de comunicación interna de los cambios.	Planes				2,00				658.056,00
Meioramiento de la Gestión Jurídica de la AGU									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1277 - Programa de Apoyo a la Modernización de la Abogacía General de la Unión
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 09/10/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
2.1. reingeniería flujos de trabajo: (i) contenciosos Administración Directa; (ii) consultoría y asesoría Administración Directa; (iii) contenciosos, de consultoría y asesoría jurídicas en la Administración Indirecta; (iv) cálculos y pericias; y (v) Métodos Alternativos Resolución de Conflictos.	Reingeniería				5,00				7.535.833,00
2.2 Planes con las estrategias de prevención para: (i) todos los órganos de la Administración Directa; y (ii) todos los órganos de la Administración Indirecta.	Planes				2,00				758.889,00
2.3 Implementación de planes anuales de capacitación continua de personal especializado en administración y recuperación de créditos	Planes				5,00				839.444,00
2.4. Sistema para la evaluación de riesgos del Estado y su integración en los sistemas corporativos de la AGU. Cuantificar, registrar e informar	Sistema				1,00				388.889,00
2.5 Sistema para identificación y facilitación de la eliminación de los pagos indebidos en los procesos contra el Estado	Sistema				1,00				120.000,00
2.6 Sistema integrado de gestión jurídica de la AGU	Sistema				1,00				24.807.639,00
2.7. Plan de acción para perfeccionamiento de la integración interinstitucional entre los órganos responsables de la deuda activa (crédito público).	Plan				1,00				260.000,00
Perfeccionamiento de la Gestión Administrativa de la AGU									
3.1. Plan estratégico de gestión de la Secretaría-General	Plan				1,00				80.000,00
3.2. Reingeniería de los flujos de trabajo en los procesos administrativos (excluidos los procesos Logística y RRHH).	Reingeniería				1,00				506.667,00
3.3. Estudios: (i) para la implementación de centros de costos; y (ii) para revisión del modelo de gestión logística territorial	Estudios				2,00				507.222,00
3.4. Sistema integrado de gestión administrativa, sincronizado al SIAFI en los aspectos presupuestarios y financieros	Sistema				1,00				756.667,00
3.5. Modelo de gestión por competencias de la AGU	Modelo				1,00				1.066.667,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1277 - Programa de Apoyo a la Modernización de la Abogacía General de la Unión
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 09/10/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Gerencia y Administración									
Gerencia y evaluación	N/A								817.000,00
Imprevistos									
Varios	N/A								411.000,00
TOTAL									42.789.778,00