

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTRY OF ENVIRONMENT
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Número(s) de Préstamo: 2391/GR-HA;1668/SF-HA
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: SEF - Facilidad Sectorial

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 5.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 4.672.382,92
% Desembolsado: 93,45
Saldo: 327.617,08

Costo total y Fuente

BID Original: 7.513.513,21
Actual BID: 5.000.000,00
Pari-passu: 99,00
Co-financiamiento/País: 45.000,00
Estimado Original: 7.558.513,21
Período de Amortización (meses): 354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 27-sep-2013
Validado por Representante de País: 01-oct-2013



Progreso Acumulado al 2013



Resultados

Resultado: Gestion de l'environnement national et coordination interinstitutionnelle améliorées

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2011	Fin de Proyecto
Les analyses de l'impact environnemental des projets d'infrastructure qui ont été révisé et fait l'objet d'un monitoring par le MDE.	%		2005	P A	10,00	40,00	40,00

Resultado: Monitoring environnemental systématique est mis en place dans deux régions, à la fin de 2010

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2011	Fin de Proyecto
Les analyses d'impact environnementales révisées et faisant l'objet d'un monitoring spécifique dans les deux départements	%		2005	P A	50,00	100,00	100,00

Resultado: Le système d'information environnemental est utilisé

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2011	Fin de Proyecto
Visites annuelles du site internet	Visites		2005	P A		10.000,00	10.000,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
1. Renforcement institutionnel au niveau national									
Bureau central ministère de l'environnement aménagé et équipé	Bureaux				1,00				800.000,00
Fonctionnaires bureau central formés	Fonctionnaires				30,00				50.000,00
Outils administratifs élaborés (GRH, notes de dossier pour le conseil de direction, projet de loi organique)	Outils administratifs				3,00				20.000,00
Outils techniques élaborés (manuel de procédures d'évaluation environnementales)	Outils techniques				2,00				20.000,00
2. Renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement local									
Bureaux départementaux installés	Bureaux				10,00				658.000,00
Fonctionnaires départementaux formés	Fonctionnaires				20,00				50.000,00
Schéma environnementaux départementaux élaborés	Schéma environnementaux				2,00				300.000,00
Projets pilotes participatifs environnementaux mis en oeuvre	Projets pilotes								
3. Appui au Système National d'Information sur l'Environnement									
Bases de données environnementales créées	Bases de données				2,00				1.850.000,00
Fonctionnaires Ministère de l'Environnement / ONEV formés	Fonctionnaires				15,00				85.000,00
Frais administratifs, audit, évaluations									
Coûts de gestion	N/A					40.000,00	163.279,00		1.211.850,00
TOTAL						40.000,00	163.279,00		5.044.850,00