





## Rapport Résumé

| Données Générales         |  | Fonds Disponibles (US\$)    |              | Coût Total et Source de Financement |              |
|---------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Agence d' Exécution (EA): | Oficina Nacional Servicio Civil                                      |                             |              |                                     |              |
| Secteur:                  | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT |                             |              |                                     |              |
| Numéro(s) de Prêt(s):     | 1772/OC-UR   | Montant Courant Approuvé:   | 1.379.000,00 | Initial BID:                        | 1.379.000,00 |
| Étape:                    | Approved   | Montant Décaissé à ce Jour: | 1.117.164,58 | Courant BID:                        | 1.379.000,00 |
| Type d' Opération:        | INV - Investissement   | % Décaissé:                 | 81,01        | Pari Passu:                         | 58,01        |
| Opération(s) Connexe(s):  |  | Solde:                      | 261.835,42   | Cofinancement/Pays:                 | 1.137.000,00 |
| Sous-Type de l'Opération: | SEF - Sector Facility  |                             |              | Estimation Initiale:                | 2.516.000,00 |
|                           |  |                             |              | Période d'Amortissement (mois):     | 246          |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet  | Reformulation   | Validation   |
|---|---|--|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: | B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: Mar 29, 2011<br>Validé par le Représentant: Apr 29, 2011 |



## Progrès Cumulé à 2010



## Résultats

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Résultat:</b> | Lograr una gestión flexible, fundada en el mérito, coherente e integrada de los recursos humanos de la Administración Central mediante el establecimiento del marco formativo e institucional necesario y la implantación de sistemas de gestión adecuados |
|------------------|--|

| Indicateur  | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base |        | 2009           | 2010  | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| Indice de Consistencia Estructural mejora respecto a la medición de 2002          | Indice          | 34,90         |                     | P<br>A | 57,00<br>60,70 | 57,00 | 57,00         |
| Indice de Capacidad Funcional mejora respecto a la medición de 2002               | Indice          | 33,60         |                     | P<br>A | 43,10<br>50,00 | 43,10 | 43,10         |
| Indice Global de Calidad del servicio civil mejora respecto a la medición de 2002 | Indice          | 38,83         |                     | P<br>A | 45,36<br>56,47 | 45,36 | 45,36         |

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010**

| Description  | Unité de Mesure     | Physique |       |                 |            | Financier         |                   |                |                     |
|--|---------------------|----------|-------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
|  |                     | Planifié | Réel  | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié          | Réel              | Coûts Cumulées | Coûts FDP           |
| <b>Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones</b>                                |                     |          |       |                 |            |                   |                   |                |                     |
| Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones (SIRO) elaborado y aprobado.          | SIRO                |          |       |                 | 1,00       |                   |                   |                | 555.122,00          |
| Proceso de selección por competencias diseñado.  | Proceso             | 1,00     |       |                 | 1,00       | 104.502,00        | 95.208,00         |                | 104.502,00          |
| <b>Gestión de los RRHH en la Administración Central</b>                                |                     |          |       |                 |            |                   |                   |                |                     |
| Sistema de Gestión Humana adaptado a las necesidades de la Administración Central.     | Sistema             |          |       |                 | 1,00       |                   |                   |                | 1.306.670,00        |
| Sistema de Gestión Humana implantado.  | Ministerios         | 9,00     | 10,00 |                 | 9,00       |                   | 542.655,00        |                |                     |
| <b>Marco normativo del servicio civil</b>  |                     |          |       |                 |            |                   |                   |                |                     |
| Propuesta de marco normativo del servicio civil con fundamento por artículo elaborada. | Propuesta normativa |          |       |                 | 1,00       |                   | 470,00            |                | 44.380,00           |
| <b>Fortalecimiento de la ONSC</b>  |                     |          |       |                 |            |                   |                   |                |                     |
| Manual de la organización y funciones de la ONSC aprobado.                             | Manual              |          |       |                 | 1,00       |                   |                   |                | 233.306,00          |
| Plan de capacitación para funcionarios de la ONSC definido e implantado.               | Plan                |          |       |                 | 1,00       |                   |                   |                |                     |
| Plan 2011 de comunicación y difusión elaborado.  | Plan                | 1,00     | 1,00  |                 | 1,00       |                   | 149.445,00        |                | 1,00                |
| <b>Administración e imprevistos</b>  |                     |          |       |                 |            |                   |                   |                |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                     |          |       |                 |            | <b>104.502,00</b> | <b>787.778,00</b> |                | <b>2.243.981,00</b> |