





## Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto    |   | Fondos Disponibles (US\$)      |              | Costo total y Fuente             |              |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Agencia Ejecutora (AE):       | MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE              |                                |              |                                  |              |
| Sector:                       | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE |                                |              |                                  |              |
| Número(s) de Préstamo:        | 1866/OC-UR  | Monto Aprobado Actual:         | 5.000.000,00 | BID Original:                    | 5.000.000,00 |
| Etapas:                       | Approved  | Monto Desembolsado a la fecha: | 4.357.601,26 | Actual BID:                      | 5.000.000,00 |
| Tipo de Operación:            | INV - Inversión   | % Desembolsado:                | 87,15        | Pari-passu:                      | 71,00        |
| Operación(es) Relacionada(s): |   | Saldo:                         | 642.398,74   | Co-financiamiento/País:          | 2.000.000,00 |
| Subtipo de Operación:         | SEF - Facilidad Sectorial   |                                |              | Estimado Original:               | 7.000.000,00 |
|                               |   |                                |              | Período de Amortización (meses): | 246          |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto          | Reformulación                                      | Validación   |
|---|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: 20-sep-2013<br>Validado por Representante de País: 22-sep-2013 |



## Progreso Acumulado al 2013



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

UR-L1033 - Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/09/2013

### Resultados

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Resultado:</b> | Capacidad técnico-operativa de las principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país, fortalecida |
| <b>Supuestos:</b> | Existe voluntad política para modernizar y actualizar el sistema de gestión ambiental actual                       |

| Indicador  | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |        | 2010           | 2011  | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| Tiempo de procesamiento de Estudios de Impacto Ambiental en proyectos ambientalmente complejos a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, cumplen los requisitos de evaluación correspondientes | meses            | 18,00         | 2007              | P<br>A | 14,40<br>16,00 | 11,00 | 11,00           |
| Sistema Nacional Ambiental funcionando, con un organismo cabeza de sector e instituciones sectoriales y departamentales participantes.   | Sistema          | 1,00          | 2007              | P<br>A |                | 1,00  | 1,00            |

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013**

| Descripción   | Unidad de medida | Físico   |        |                     |              | Financiero          |                     |                   |                     |
|---|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |                  | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado            | Actual              | Costos Acumulados | Costos FDP          |
| <b>Reingeniería de instrumentos de gestión ambiental prioritarios</b> |                  |          |        |                     |              |                     |                     |                   |                     |
| Instrumentos de gestión ambiental prioritarios finalizados            | Instrumentos     |          |        |                     | 8,00         | 775.000,00          |                     |                   | 3.168.700,00        |
| <b>Sistema Nacional Ambiental</b>                                     |                  |          |        |                     |              |                     |                     |                   |                     |
| Sistema Nacional Ambiental desarrollado                               | Sistema          |          |        |                     | 1,00         | 792.000,00          | 835.731,00          |                   | 2.781.300,00        |
| <b>Costos Financieros Administración y Supervisión</b>                |                  |          |        |                     |              |                     |                     |                   |                     |
| Costos Financieros, Administración y Supervisión                      | N/A              |          |        |                     |              | 101.000,00          | 266.648,00          |                   | 1.050.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |                  |          |        |                     |              | <b>1.668.000,00</b> | <b>1.102.379,00</b> |                   | <b>7.000.000,00</b> |