





## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	Secretaría de Asistencia y Desarrollo Social				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT				
Número da Operação:	1611/OC-BR	Atual:	5.000.000,00	Original BID:	5.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	4.207.360,52	Corrente BID:	5.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	84,15	Pari-passu:	67,33
Operação Relacionada:		Saldo:	792.639,48	Cofinanciamento/País:	2.140.000,00
Subtipo de Operação:	SEF - Sector Facility			Original Estimado:	7.140.000,00
				Período de Amortização (meses):	198

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 13, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011



## Progresso Acumulado até 2010



## Resultados

**Resultado:** Eficiencia y efectividad mejorada de los programas de asistencia, promoción y desarrollo social mediante la implantación de la Red de Protección Social (RS).

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2008	Final do Projeto
Subsídios para programas de transferência de renda condicionada outorgados a través do cadastro Pro-Social.	% de subsídios [0-100] Baseline = 0 (Zero)		2005	P A		100,00	100,00
Recursos transferidos aos municípios para o financiamento de programas para grupos vulneráveis de acordo com o Plano Municipal de Assistência Social - PMAS.	% dos recursos transferidos [0-100]. Baseline = 0 (zero)		2005	P A		80,00 100,00	80,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente-2: Apoio a Ações Municipais									
Plan Municipal de Asistencia Social (PMAS) elaborados	PMAS elaborados				150,00		103.521,11		1.363.500,00
Gestores locais capacitados	Gestores capacitados				300,00				486.100,00
Talleres en gestion social llevados a cabo	Talleres				6,00				71.800,00
Componente-4: Estratégia de Comunicação									
Documentos de divulgação de informação do Sistema Pro-Social concluidos y diseminados	documentos de divulgación		1,00		5,00	1,00	12.714,40		313.100,00
Plan de Comunicación diseñado	planos	1,00			1,00				263.200,00
Certificaciones de 5 proyectos en concursos de calidad realizadas	certificaciones								223.400,00
Componente-1: Desenvolvimento e implementação do Cadastro Pro-Social									
Modulos de informacion del Catastro Pro-Social implementado	Numero de modulos de informacion	1,00			5,00		51.896,30		767.300,00
Compenente-3: Monitoramento e Avaliação									
Encuestas levantadas para evaluar focalización y impacto de los programas sociales	Encuestas levantadas	1,00			2,00				1.602.200,00
Administracion									
TOTAL						1,00	168.131,81		5.090.600,00