


Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Advocacia Geral da União				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Loan Number(s):	2965/OC-BR	Current Approved Amount:	17.100.000,00	Original IDB:	17.100.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	17.100.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	40,00
Related Operation(s):	RG-P1442, RG-P1478, RG-P1509	Balance:	17.100.000,00	Co-Financing/Country:	25.690.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	42.790.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Validated by Country Representative:




Accumulated Progress as of 2013



PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1277 - Program to Support the Modernization of the Advocacia-Geral da Uniao
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Accumulated Progress



Outcomes

Outcome:	Efectividad judicial
-----------------	----------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Tasa porcentual de sentencias desfavorables / total de sentencias * 100	Tasa por-centual de cada año	58,90	2010	P A	30,00

Outcome:	Cobranza judicial
-----------------	-------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Tasa porcentual de los montos recaudados por medio de cobranza judicial / total de deuda activa acumulada en el año * 100	Tasa porcentual de cada año	3,10	2010	P A	8,00

Outcome:	Recuperación patrimonial
-----------------	--------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Tasa porcentual de los montos patrimoniales recuperados sobre el total de mon-tos involucrados (TCU, convenios, acciones civiles públicas, etc.)	Tasa porcentual de cada año	7,50	2010	P A	22,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fortalecimiento de la Gestión Estratégica									
1.1. Plan de acción para la implementación de la estrategia a fin de mejorar la defensa jurídica del Estado y el papel de la AGU en la sostenibilidad jurídica de las políticas públicas, incluyendo la evaluación de los riesgos para el Estado (Directivas estratégicas 2008/2015).	Plan				1,00				382.889,00
1.2. Sistema para el monitoreo estratégico de los créditos activos y riesgos para el Estado. Estudio para el cálculo de la dimensión del costo fiscal implícito en los pro-cesos contra el Estado.	Sistema				1,00				343.333,00
1.3. Estudio para el cálculo de la dimensión del costo fiscal implícito en los pro-cesos contra el Estado.	Estudio				1,00				120.000,00
1.4. Sistema de indicadores, metas y evaluación para la gestión por resultados	Sistema				1,00				142.500,00
1.5. Herramienta que permita verificar y monitorear la consistencia entre los lineamientos estratégicos y los resultados operativos.	Herramienta				1,00				336.111,00
1.6 Creación de Oficinas de: (i) gestión del conocimiento; (ii) gestión de procesos; y (iii) gestión de proyectos institucionales	Oficinas				3,00				335.139,00
1.7. Instalación herramienta de BI incluyendo recursos para text mining y data mining.	Herramienta				1,00				336.111,00
1.8. Modelo dinámico de gerencia, control, optimización, integración y sostenibilidad de los procesos operativos y de gestión.	Modelo				1,00				464.444,00
1.9. Diseño de una política de comunicación de los cambios a los ciudadanos sobre las acciones previstas en el programa	Política				1,00				815.278,00
1.10. Diseño e implementación de: (i) un plan con la estrategias de gestión del cambio; y (ii) un plan de comunicación interna de los cambios.	Planes				2,00				658.056,00
Mejoramiento de la Gestión Jurídica de la AGU									

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
2.1. reingeniería flujos de trabajo: (i) contenciosos Administración Directa; (ii) consultoría y asesoría Administración Directa; (iii) contenciosos, de consultoría y asesoría jurídicas en la Administración Indirecta; (iv) cálculos y pericias; y (v) Métodos Alternativos Resolución de Conflictos.	Reingeniería				5,00				7.535.833,00
2.2 Planes con las estrategias de prevención para: (i) todos los órganos de la Administración Directa; y (ii) todos los órganos de la Administración Indirecta.	Planes				2,00				758.889,00
2.3 Implementación de planes anuales de capacitación continua de personal especializado en administración y recuperación de créditos	Planes				5,00				839.444,00
2.4. Sistema para la evaluación de riesgos del Estado y su integración en los sistemas corporativos de la AGU. Cuantificar, registrar e informar	Sistema				1,00				388.889,00
2.5 Sistema para identificación y facilitación de la eliminación de los pagos indebidos en los procesos contra el Estado	Sistema				1,00				120.000,00
2.6 Sistema integrado de gestión jurídica de la AGU	Sistema				1,00				24.807.639,00
2.7. Plan de acción para perfeccionamiento de la integración interinstitucional entre los órganos responsables de la deuda activa (crédito público).	Plan				1,00				260.000,00
Perfeccionamiento de la Gestión Administrativa de la AGU									
3.1. Plan estratégico de gestión de la Secretaría-General	Plan				1,00				80.000,00
3.2. Reingeniería de los flujos de trabajo en los procesos administrativos (excluidos los procesos Logística y RRHH).	Reingeniería				1,00				506.667,00
3.3. Estudios: (i) para la implementación de centros de costos; y (ii) para revisión del modelo de gestión logística territorial	Estudios				2,00				507.222,00
3.4. Sistema integrado de gestión administrativa, sincronizado al SIAFI en los aspectos presupuestarios y financieros	Sistema				1,00				756.667,00
3.5. Modelo de gestión por competencias de la AGU	Modelo				1,00				1.066.667,00

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1277 - Program to Support the Modernization of the Advocacia-Geral da Uniao
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 09/10/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Gerencia y Administración									
Gerencia y evaluación	N/A								817.000,00
Imprevistos									
Varios	N/A								411.000,00
TOTAL									42.789.778,00