





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Numéro(s) de Prêt(s):	1277/OC-UR	Montant Courant Approuvé:	6.125.000,00	Initial BID:	6.125.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	4.166.085,87	Courant BID:	6.125.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	68,02	Pari Passu:	61,11
Opération(s) Connexe(s):	UR0128	Solde:	1.958.914,13	Cofinancement/Pays:	2.630.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	8.755.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Mar 29, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 29, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: Mejorar los servicios judiciales en el Uruguay, reflejándose en la percepción de los usuarios sobre los mismos.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2005	Fin du Projet
Percepción de la mejora de los servicios judiciales de los usuarios directos de los mismos y en particular de los de los tribunales participantes en el Programa.	Porcentual		2001	P A		1,00

Résultat: Mejorar la calidad y productividad de los servicios administrativos del PJ.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2005	Fin du Projet
Plazos promedio (tiempos) de los trámites administrativos reducidos en un 30% a la finalización del Programa.	Porcentaje		2001	P A	30,00 30,00	30,00

Résultat: Fortalecer la gestión de la SCJ y descongestionar las tareas administrativas no sustantivas.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2005	Fin du Projet
El total de las tareas identificadas como no sustantivas delegadas al finalizar el proyecto.	Porcentaje		2001	P A	100,00 100,00	100,00

Résultat: Disminuir el plazo de tramitación de los expedientes judiciales en los despachos piloto ajustándolo a los tiempos establecidos en las normas procesales.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2005	Fin du Projet
Indice de congestión por despacho participante mejorado en un 30% al finalizar la implantación del SGT.	Porcentaje		2001	P A		30,00
Indicadores de actividad aumentados en un 20% en los despachos pilotos tras instalarse el SGT.	Porcentaje		2001	P A		20,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento Administrativo del Poder Judicial									
Plan de Fortalecimiento Administrativo del Poder Judicial ejecutado	Plan				1,00				289.970,00
Fortalecimiento de la Gestión de la Suprema Corte de Justicia									
Plan de fortalecimiento de la Gestión de la Suprema Corte de Justicia ejecutado	Plan				1,00				162.673,00
Mejora del Servicio de Tribunales y Juzgados									
Sistema de identificación única de Expedientes implementado	Sistema				1,00				1.267.500,00
Documento de Requerimientos funcionales del SGT documentados.	Documento				1,00				1.755.025,00
Juzgados piloto dotados con equipamiento necesario para uso del SGT.	Juzgados	25,00	25,00		50,00	151.710,00	319.511,00		722.175,00
Sistema de gestion de tribunales (SGT) implantado en juzgados piloto.	Sistema				1,00				200.000,00
SGT desarrollado y testeado.	Sistema	1,00			1,00	700.000,00	125.715,00		2.164.911,00
Administración y costos financieros									
Administración y costos financieros							234.841,00		2.187.746,00
TOTAL						851.710,00	680.067,00		8.750.000,00