





Summary Report

Basic Data	Available Funds (US\$)	Total Cost and Source
Executing Agency (EA):	MINISTRY OF ENVIRONMENT	
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE	
Loan Number(s):	2391/GR-HA;1668/SF-HA	Current Approved Amount: 5.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date: 4.672.382,92
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed: 93,45
Related Operation(s):		Balance: 327.617,08
Operation Subtype:	SEF - Sector Facility	
		Original IDB: 7.513.513,21
		Current IDB: 5.000.000,00
		Pari-passu: 99,00
		Co-Financing/Country: 45.000,00
		Original Estimate: 7.558.513,21
		Amortization Period (months): 354

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 27-sep-2013 Validated by Country Representative: 01-oct-2013



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome: Gestion de l'environnement national et coordination interinstitutionnelle améliorées

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2011	End of project
Les analyses de l'impact environnemental des projets d'infrastructure qui ont été révisé et fait l'objet d'un monitoring par le MDE.	%		2005	P A	10,00	40,00	40,00

Outcome: Monitoring environnemental systématique est mis en place dans deux régions, à la fin de 2010

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2011	End of project
Les analyses d'impact environnementales révisées et faisant l'objet d'un monitoring spécifique dans les deux départements	%		2005	P A	50,00	100,00	100,00

Outcome: Le système d'information environnemental est utilisé

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2011	End of project
Visites annuelles du site internet	Visites		2005	P A		10.000,00	10.000,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
1. Renforcement institutionnel au niveau national									
Bureau central ministère de l'environnement aménagé et équipé	Bureaux				1,00				800.000,00
Fonctionnaires bureau central formés	Fonctionnaires				30,00				50.000,00
Outils administratifs élaborés (GRH, notes de dossier pour le conseil de direction, projet de loi organique)	Outils administratifs				3,00				20.000,00
Outils techniques élaborés (manuel de procédures d'évaluation environnementales)	Outils techniques				2,00				20.000,00
2. Renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement local									
Bureaux départementaux installés	Bureaux				10,00				658.000,00
Fonctionnaires départementaux formés	Fonctionnaires				20,00				50.000,00
Schéma environnementaux départementaux élaborés	Schéma environnementaux				2,00				300.000,00
Projets pilotes participatifs environnementaux mis en oeuvre	Projets pilotes								
3. Appui au Système National d'Information sur l'Environnement									
Bases de données environnementales créées	Bases de données				2,00				1.850.000,00
Fonctionnaires Ministère de l'Environnement / ONEV formés	Fonctionnaires				15,00				85.000,00
Frais administratifs, audit, évaluations									
Coûts de gestion	N/A					40.000,00	163.279,00		1.211.850,00
TOTAL						40.000,00	163.279,00		5.044.850,00