





Summary Report

| Basic Data | | Available Funds (US\$) | | Total Cost and Source | |
|------------------------|--|---------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Executing Agency (EA): | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. | | | | |
| Sector: | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS | | | | |
| Loan Number(s): | 2550/OC-ME | Current Approved Amount: | 310.000.000,00 | Original IDB: | 310.000.000,00 |
| Stage: | Approved | Disbursed Amount to Date: | 147.187.577,80 | Current IDB: | 310.000.000,00 |
| Operation Type: | INV - Investment | % Disbursed: | 47,48 | Pari-passu: | 100,00 |
| Related Operation(s): | ME-T1022, ME-T1025, ME-L1017, ME-X1002, ME-T1066, ME-T1135, ME-P1114, RG-P1400, RG-P1442, ME-L1111 | Balance: | 162.812.422,20 | Co-Financing/Country: | |
| Operation Subtype: | CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects) | | | Original Estimate: | 310.000.000,00 |
| | | | | Amortization Period (months): | 234 |

| Project Environmental and Social Impact Category | | Reformulation | Validation | |
|---|-----|--|--------------------------------------|-------------|
| Project Environmental and Social Impact Category: | B13 | () Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: | 25-sep-2013 |
| | | | Validated by Country Representative: | 07-oct-2013 |



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

| | |
|------------------|--|
| Outcome: | Capacidad de planificación de los gobiernos estatales fortalecida. |
| Comments: | Fuente: Ley de Presupuesto de Egresos del Estado. |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2012 | 2014 | 2016 | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|---|-------|-------|-------|----------------|
| Porcentaje de proyectos de inversión por montos superiores a US\$1 millón de las tres dependencias estatales con mayor gasto que cuentan con uno o más indicadores de resultados (estado de Yucatán) | % | | 2011 | P | 5,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | A | 60,00 | | | |

| | |
|----------------------|---|
| Outcome: | Gestión fiscal mejorada. |
| Suppositions: | El promedio de ingresos propios de los gobiernos estatales en México es de 10% de sus ingresos totales. El incremento de recaudación promedio se estima en 25%. |
| Comments: | Fuente: Presupuesto ejecutado de ingresos del estado. Secretaría de Hacienda del Estado. |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2012 | 2014 | 2016 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|---|------|------|------|----------------|
| Porcentaje de ingresos propios sobre el total de ingresos del estado. (Yucatan) | % | 5,00 | 2011 | P | 5,00 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| | | | | A | 8,00 | | | |

| | |
|------------------|--|
| Outcome: | Gestión de inversión pública de los estados fortalecida. |
| Comments: | Fuente: Reporte de las unidades de inversión del Estado. |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2012 | 2014 | 2016 | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|---|-------|-------|-------|----------------|
| Porcentaje de los proyectos de inversión en el estado de Yucatán, mayores de US\$5 millones, que cuentan con análisis costo/beneficio. | % | | 2011 | P | 10,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | A | 65,00 | | | |

| | |
|----------------------|---|
| Outcome: | Desarrollo Urbano |
| Suppositions: | Se espera que el valor catastral aumente al menos 10% en términos reales al finalizar la ejecución del respectivo proyecto. |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2012 | 2014 | 2016 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|---|--------|--------|--------|----------------|
| Valor de mercado promedio en cada ciudad beneficiaria del proyecto en el área de influencia de la inversión. (Centro Historico de Merida Yucatan) | US\$/m2 | 797,00 | 2011 | P | 797,00 | 877,00 | 877,00 | 877,00 |
| | | | | A | 797,00 | | | |
| Valor de mercado promedio en cada ciudad beneficiaria del proyecto en el área de influencia de la inversión. (Puerto Progreso de Yucatan) | US\$/m2 | 667,00 | 2011 | P | 667,00 | 734,00 | 734,00 | 734,00 |
| | | | | A | 667,00 | | | |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Outcome: | Infraestructura vial y transporte |
|-----------------|-----------------------------------|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2012 | 2014 | 2016 | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|---|------|------|------|----------------|
| Variación del tiempo promedio de traslado entre ambos extremos de corredores viales propuestos en cada ciudad beneficiaria del proyecto. | % | | 2011 | P | | | | |
| | | | | A | | | | |

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Outcome: | Gestion ambiental y Cambio Climatico |
|-----------------|--------------------------------------|

PROGRESS MONITORING REPORT

ME-L1059 - Infrastructure, Public Services, and Institution-Strengthening II
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 29/08/2013

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2012 | 2014 | 2016 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|-------|----------------|
| Reducción al final del proyecto de al menos 10% de emisiones de CO2 en las áreas/ unidades de producción objeto de atención directa de los proyectos de gestión ambiental y cambio climático. | % | | 2011 | P A | | | 10,00 | 10,00 |

| | |
|-----------------|----------------|
| Outcome: | Agenda Digital |
|-----------------|----------------|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2012 | 2014 | 2016 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|------|----------------|
| Número de entidades de los gobiernos subnacionales beneficiarios, prestando servicios públicos digitales, basada en su conexión a redes informáticas. (Yucatan) | numero | | 2011 | P A | | 1,00 | | 1,00 |

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

| Description | Unit of Measure | Physical | | | | Financial | | | |
|--|----------------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Planned | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned | Actual | Accumulated costs | EOP costs |
| Asistencia técnica a los Gobiernos Subnacionales | | | | | | | | | |
| Planes Estratégicos Institucionales (PEI) asociados al presupuesto basado en resultados y al programa de inversión pública, incorporados en el presupuesto | numero de planes | | | | 3,00 | | | | 2.150.000,00 |
| Sistema de recaudación fiscal basado en plataforma de información, implantado. | numero | | | | 1,00 | | | | 4.000.000,00 |
| Unidad de Inversión Pública creada. | unidad | | | | 1,00 | | | | 1.850.000,00 |
| Cartera de inversiones en servicios y obras en Gobiernos Subnacionales | | | | | | | | | |
| Proyectos de inversión en Empresas de Servicios Publicos | numero de planes | | 1,00 | | 1,00 | | 9.297.000,00 | | 147.187.000,00 |
| Proyectos de inversión en Gobiernos Subnacionales | Numero de proyectos de inversión | 2,00 | | | 115,00 | 6.125.000,00 | | | 154.813.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 6.125.000,00 | 9.297.000,00 | | 310.000.000,00 |