





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO PUBLICO				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Numéro(s) de Prêt(s):	1362/OC-VE	Montant Courant Approuvé:	52.512.976,03	Initial BID:	75.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	52.512.976,03	Courant BID:	52.512.976,03
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	76,82
Opération(s) Connexe(s):		Solde:		Cofinancement/Pays:	57.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	132.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	162

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 15, 2011 Validé par le Représentant: Apr 26, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	1.MINISTERIO PUBLICO: Fortalecer al Ministerio Público en su capacidad de cumplir con las funciones de investigar y ejercer la acción penal, a través de sus representaciones fiscales en el ámbito nacional.
Suposições:	Compromiso del MP con la reforma, se mantiene.
Observações:	El Subprograma del MP (Fiscalía) terminó en 2009.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2006	2008	2009	Fin du Projet
Creación de nuevos despachos fiscales para satisfacer la demanda de servicios de los ciudadanos.	Nuevos despachos fiscales	150,00	2001	P	30,00		280,00	280,00
				A	100,00	52,00	332,00	
Eficiencia en tratamiento de casos.	Relación de casos evacuados/ casos ingresados	17,00	2001	P			75,00	75,00
				A	50,00	131,00	75,00	
Creación de Oficinas de Atención al Ciudadano.	Oficinas creadas.	1,00	2001	P				8,00
				A	7,00	12,00	5,00	

Résultat:	2. CICPC: Mejorar la capacidad del CICPC para desarrollar procesos de investigación de delitos con mayor eficacia y eficiencia, oportunamente y con apego al marco jurídico vigente.
Suposições:	Se mantiene compromiso de la alta dirección del CICPC con la reforma.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2006	2008	2009	Fin du Projet
Gestión del CICPC mejorada mediante fortalecimiento institucional, disponibilidad de nuevas tecnologías y mayor conocimiento del personal.	Casos resueltos	85.509,00		P			60,00	0,00
				A	205.913,00	391.756,00	205.715,00	

Résultat:	3.SISTEMA PENITENCIARIO: Brindar un "Servicio Penitenciario" más humano y eficiente.
Suposições:	Compromiso institucional y de la alta dirección de la DGCR y el MIJ en el proceso de reforma, se mantiene.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2006	2008	2009	Fin du Projet
Reclusos objeto de evaluación técnico-psicosocial para optar a alguna medida alternativa de cumplimiento de pena, como consecuencia de trato más humano.	Reclusos.			P	100,00	200,00	100,00	0,00
				A		9.319,00	9.319,00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1. FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA									
CUERPO TECNICO DE POLICIA JUDICIAL, fortalecido.	%		85,00		100,00	14.312.000,00	6.751.338,65		32.525.604,72
2. MODERNIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO									
MODERNIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO	%		100,00		100,00				31.769.388,66
3. FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA									
SISTEMA PENITENCIARIO MODERNIZADO	%		60,00		100,00	7.427.000,00	8.193.940,31		41.295.916,22
4. COSTOS FINANCIEROS, DE ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA E IMPREVISTOS									
TOTAL						21.739.000,00	14.945.278,96		105.590.909,60