





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	2269/OC-PE	Current Approved Amount:	2.000.000,00	Original IDB:	2.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	1.044.516,15	Current IDB:	2.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	52,23	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):		Balance:	955.483,85	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	SEF - Sector Facility			Original Estimate:	2.000.000,00
				Amortization Period (months):	192

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B13	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 17-sep-2013 Validated by Country Representative: 30-sep-2013



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome:	Acceso a información actualizada de agua y saneamiento para el proceso de planificación y monitoreo ampliado
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	End of project
Regiones que planifican y monitorean la inversion en agua y saneamiento a traves del Sistema de Informacion de Agua y Saneamiento (SIAS)	Regiones		2009	P	7,00	7,00
Visitas al Portal del SIAS realizadas	Visitas		2009	A		
				P	3.000,00	3.000,00
				A		

Outcome:	Capacidad de gestion de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento mejoradas
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	End of project
Empresas que gestionan en base a un plan empresarial diseñado a partir del fortalecimiento de capacidades recibidas	Empresas		2009	P	8,00	8,00
				A		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Sistema de informacion de Agua y Saneamiento SIAS									
Sistema de Información de Agua y Sanemiento nacional implementado en 7 regiones	Sistema				1,00		13.634,00		425.000,00
Sistema de Información de Agua y Sanemiento modernizado	Estudio	1,00			1,00	40.000,00			40.000,00
Catastros tecnico (agua y saneamiento) y comercial desarrollados y aprobados	Catastro				3,00				460.000,00
Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC)									
Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales elaborados	planes	1,00	1,00		8,00	152.577,00	158.145,00		368.931,00
Estudio de Perfiles de Competencias de los prestadores de servicios en agua y saneamiento por segmento de mercado, elaborado	estudio				1,00				106.069,00
Perfiles de competencias validados	Estudio				1,00				118.000,00
Procesos de gestión comercial optimizados	Empresa				3,00				282.000,00
Coordinación y Evaluación									
Coordinación y Evaluación	N/A					6.000,00	584,00		200.000,00
TOTAL						198.577,00	172.363,00		2.000.000,00