





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT				
Loan Number(s):	1867/OC-PN	Current Approved Amount:	20.170.000,00	Original IDB:	20.170.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	20.027.862,28	Current IDB:	20.170.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	99,30	Pari-passu:	88,00
Related Operation(s):	PN-T1019	Balance:	142.137,72	Co-Financing/Country:	2.770.000,00
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	22.940.000,00
				Amortization Period (months):	228

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 18-sep-2013 Validated by Country Representative: 27-sep-2013



## Accumulated Progress as of 2013



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Capital humano y social de los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades potencializado.
<b>Suppositions:</b>	(i) Se mantiene durante todo el periodo de ejecucion la voluntad politica del GOP de respaldar la RdO; (ii) Se mantiene el compromiso sectorial de actuar de manera coordinada.
<b>Comments:</b>	La medición se hace sobre los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Disminución de la prevalencia de desnutrición crónica de niños y niñas menores de 2 años.	Puntos Porcentuales		2008	P A			2,00				4,00
Aumento de la matrícula neta de preescolar.	puntos porcentuales		2008	P A			3,00				7,00
Aumento de la matrícula neta de primaria.	puntos porcentuales		2008	P A			2,00				4,00
Aumento de la matrícula neta de premedia.	puntos porcentuales		2008	P A			2,00				4,00
Aumento de la asistencia regular a la escuela en primaria.	puntos porcentuales		2008	P A			4,00				7,00
Aumento de la asistencia regular a la escuela en premedia.	puntos porcentuales		2008	P A			3,00				7,00
Inmunización completa para niños menores de un año.	Porcentaje	59,00	2009	P A		90,00 59,00	90,00 75,00	94,00 75,00	94,00 89,00	94,00	94,00
Cobertura de controles prenatales y postnatales adecuados para mujeres embarazadas en las comarcas.	Porcentaje	63,00	2009	P A		50,00 63,00	50,00 70,00	80,00 74,00	80,00 68,00	80,00	80,00

<b>Outcome:</b>	Procesos de gestión de la Red de Oportunidades efectivos.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Porcentaje de niños de 4 a 17 años de edad que forman parte de hogares beneficiarios de la RdO que cumplan con la co-responsabilidad de educación (matrícula y la asistencia)	Porcentaje	74,62	2008	P A	60,00	70,00	80,00 90,00	85,00 60,00	90,00 45,00	90,00	90,00
Costos administrativos como porcentaje del costo de las transferencias..	Porcentaje	16,00	2008	P A	21,00	19,00 16,00	17,00 9,00	13,00 5,00	13,00 5,00	13,00	7,00
Corregimientos cubiertos por la RdO	Corregimientos	570,00	2008	P A	580,00	621,00 591,00	621,00 586,00	621,00 586,00	621,00 621,00	621,00	621,00
Cobertura de la Red de Oportunidades a nivel de personas.	Personas	288.903,00	2008	P A		397.500,00 369.723,00	397.500,00 397.659,00	397.500,00 394.749,00	397.500,00 394.749,00	397.500,00	400.000,00
Porcentaje de las transferencias de	Porcentaje	97,00	2008	P	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

efectivo que son recibidos por los hogares más pobres (quintiles 1 y 2, o el 40% mas pobre)				A				97,00			
Porcentaje de hogares beneficiarios recertificados	Porcentaje		2008	P					100,00		100,00
				A							
Porcentaje de hogares en las comarcas que reciben transferencias (como porcentaje del número total de hogares en las comarcas)	Porcentaje	68,00	2008	P	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
				A			70,00	81,00	68,00		

**Outcome:** Inclusión social de los hogares de la Red de Oportunidades promovida.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Beneficiarios que conocen la oferta de servicios y las corresponsabilidades de la Red de Oportunidades.	Porcentaje	30,00	2008	P					40,00	70,00	95,00
				A					65,00		
Porcentaje de hogares beneficiarios que ha recibido los módulos de formación	Porcentaje		2008	P					40,00	70,00	
				A					53,00		
Proporción de corregimientos cubiertos por la RdO con acompañamiento de hogares	Porcentaje		2008	P				30,00	70,00	100,00	100,00
				A					66,00		
Porcentaje de las corregimientos (provinciales y comarcales) beneficiarios de TMC, con al menos un comité de familia.	Porcentaje		2008	P	15,00	30,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				A			55,00	73,00	89,00		

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1: Gestión, monitoreo y evaluación de la Red de Oportunidades.									
Sistema de Información Gerencial funcional	Sistema	1,00			1,00		40.000,00		1.892.962,00
Verificaciones muestrales en campo (spot checks) de procesos operativos del programa	Informe	1,00			1,00				20.000,00
Diseño e implementación de la evaluación de impacto	Estudios	1,00			1,00	141.225,00	70.612,00		1.961.000,00
MIDES y Entidades que gestionan la Red de Oportunidades equipadas	Entidades	5,00	5,00		5,00	264.482,00	132.241,00		4.745.000,00
Componente 2: Inclusión social									
Difusión de información sobre la operación del programa adaptada a patrones culturales y sociales de los beneficiarios indígenas	Estrategia	1,00	1,00		1,00				629.886,00
Información sobre la cobertura, focalización del programa, a disposición del público	Informe	1,00	1,00		1,00				
Personas registradas en la Encuesta de Vulnerabilidad Social pertenecientes a los corregimientos de la Red de Oportunidades, con tarjetas de identificación (cédulas de identidad/certificados de nacimiento) emitidas.	Persons	373.120,00			386.900,00	25.193,00			40.915,00
Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud materno-infantil.									
Personas con el Paquete de Atención de Servicios de Salud más AIN-C, beneficiadas	Personas	180.000,00	177.246,00		210.000,00	2.127.360,00	2.837.000,00		30.704.036,00
MINSA con mecanismo de supervisión y auditoría social del PAISS+N fortalecido y funcional.	Mecanismo				1,00				526.190,00
Sistema de monitoreo y evaluación de la provisión del PAISS+N funcional	Sistema				1,00				833.130,00
Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad del GOP de diseñar, implementar y monitorear políticas y programas sociales.									
Estructura organizacional del MIDES funcional (incluye contar con un reglamento de administración que defina claros mandatos y programas de trabajo).	Estructura	1,00			1,00	20.000,00			1.142.106,00
Mecanismos para mejorar la gobernabilidad (diseminación de información a través de reportes periódicos)	Informe	1,00	1,00		1,00				
Análisis de los resultados de la ENV 2008	Estudio	1,00	1,00		1,00				

# PROGRESS MONITORING REPORT

PN-L1007 - Social Protection Phase I  
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness  
Last Update: 08/09/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
MIDES estrategia de protección social finalizado y adaptado	Estrategia	1,00			1,00				522.580,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.578.260,00</b>	<b>3.079.853,00</b>		<b>43.017.805,00</b>