





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)	Total Cost and Source
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE HACIENDA		
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT		
Loan Number(s):	1448/OC-PR;1448/OC-PR-CPS	Current Approved Amount: 7.836.353,80	Original IDB: 18.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date: 7.836.353,80	Current IDB: 7.836.353,80
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed: 100,00	Pari-passu: 90,00
Related Operation(s):		Balance:	Co-Financing/Country: 1.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation		Original Estimate: 19.000.000,00
			Amortization Period (months): 168

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 20-sep-2013 Validated by Country Representative: 26-sep-2013



## Accumulated Progress as of 2013



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	La administración de las tierras en el país es mejorada.
-----------------	----------------------------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2007	2008	2009	2010	End of project
Entradas procesadas por registrador en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP)	Entradas	6,00	2005	P			24,00	24,00	24,00
				A			20,00	20,00	
Oficinas conjuntas de DGRP y Servicio Nacional de Catastro (SNC) en capitales de Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú operando.	Oficinas		2005	P	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
				A			2,00	3,00	
Manual de normas de gestión administrativa de DGRP implantado	Manual		2005	P			1,00	1,00	1,00
				A			1,00	1,00	
Manual normas y procedimientos para la formación y actualización catastral funcionando	Manual		2005	P			1,00	1,00	1,00
				A			1,00	1,00	
Registro habilitante de agrimensores implantado	Registro		2005	P			1,00	1,00	1,00
				A				1,00	

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Establecimiento del marco legal y bases técnicas para la formación del catastro registral.</b>									
Proyecto de Ley para la formación de un Catastro Registral presentado al Poder Legislativo.	Proyecto de Ley				1,00				265.000,00
Sistema de información catastral y registral vinculadas mediante tecnología informática, funcionando.	Sistema				1,00				3.100.000,00
<b>Modernización del sistema de registro.</b>									
Matrículas inmobiliarias convertidas a formato digital.	Matrículas inmobiliarias				1.194.000,00				2.955.000,00
<b>Modernización del sistema de catastro.</b>									
Fichas catastrales urbanas convertidas a formato digital.	Fichas catastrales				1.500.000,00				473.000,00
Fichas catastrales de inmuebles rurales convertidas a formato digital.	Fichas catastrales				744.000,00				473.000,00
Cartografía urbana del país convertida a formato digital.	Parcelas vectorizadas				1.370.000,00				472.000,00
Certificados catastrales digitalizados.	Certificados escaneados				462.000,00				472.000,00
<b>Administracion</b>									
Administracion y supervision	N/A								890.000,00
Costo financiero	N/A								900.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>10.000.000,00</b>