


Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado: Cobertura de la educación inicial, primaria y secundaria ampliada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
Matriculación de los cupos establecidos en las escuelas primarias estatales de jornada extendida, ampliadas o construidas con recursos del préstamo y que estén en condiciones de matricular alumnos para el ciclo lectivo 2010.	%		2008	P A		75,00
Matriculación de los cupos establecidos en las escuelas primarias estatales de educación inicial y de educación secundaria construidas con recursos del préstamo y que están en condiciones de matricular alumnos para el ciclo lectivo 2010.	%		2008	P A		75,00

Resultado: Equidad de la educación inicial, primaria y secundaria mejorada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
Proporción de alumnos beneficiarios del Plan Nacional de Becas Estudiantiles que alcanzan 3 o más años de matriculación en la escuela secundaria	%		2007	P A		45,00
Tasa de conservación interanual de matrícula de 14 a 17 años mayor al 0,93 en todo el país, excepto en provincia de Buenos Aires, en las escuelas estatales de secundaria apoyadas con becas, textos y acciones complementarias.	puntos		2007	P A		0,93
Tasa de conservación interanual de matrícula de 16 a 17 años mayor al 0,90 en Provincia de Buenos Aires, en las escuelas estatales de secundaria apoyadas con becas, textos y acciones complementarias.	puntos		2007	P A		0,90
Tasa de promoción anual de los grados 8 a 11 incrementada en 0,5% en las secundarias estatales apoyadas con becas, textos, acciones complementarias e intervenciones adicionales.	%		2007	P A		0,50

Resultado: Eficiencia interna de la educación inicial, primaria y secundaria mejorada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
Provincias que elaboran estudios de costo por establecimiento educativo, conforme la metodología elaborada por la Coordinación de Estudios de Costos del Sistema Educativo del Ministerio de Educación.	provincias		2008	P A		9,00

Resultado: Estudiantes beneficiados por el programa

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
Estudiantes que se benefician de proyectos educativos	Estudiantes		2011	P A	2.216.000,00 2.216.000,00	2.216.000,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Subprograma I. Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo Estatal - Componente 1: Apoyo a la política de retención y promoción en el nivel secundario									
Jóvenes vulnerables que asisten a educación secundaria que reciben becas	estudiantes	202.700,00	157.823,00		500.000,00	52.119.730,77	39.343.420,13		199.183.993,00
Escuelas equipadas con libros y materiales educativos	escuelas	7.000,00	7.581,00		7.000,00	33.978.875,61	9.479.018,60		34.889.975,00
Proyectos escolares financiados para su implementación en centros educativos	proyectos escolares	6.500,00	5.890,00		7.000,00	14.594.102,56	7.316.935,51		24.889.006,00
Centros de Actividades Juveniles en ejecución	centros de actividades juveniles	808,00	732,00		868,00	2.734.666,67	1.163.201,72		3.855.540,29
Coros y Orquestas Juveniles	coros y orquestas	38,00	33,00		50,00	901.076,92	317.566,73		907.185,95
Perfiles profesionales para acompañar a escuelas en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación	escuelas	530,00	648,00		550,00	3.261.538,46	2.331.846,60		6.576.998,14
Aporte a las escuelas para la movilidad de los alumnos a efectos de garantizar el acceso a la escuela	escuelas	5.500,00	4.740,00		5.500,00	11.461.538,56	9.676.069,64		11.461.438,56
Perfiles profesionales para Aulas Modelo Digital	perfiles	48,00	5,00		48,00	355.384,62	599,10		355.384,62
Subprograma I. Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo Estatal - Componente 2: Apoyo a la política de jornada extendida en el nivel primario									
Edificios adecuados para la extensión de la jornada escolar	edificios				140,00	19.790.919,98	1.976.209,11		8.075.584,00
Escuelas con equipamiento informático	escuelas	2.000,00	1.880,00		2.000,00	9.086,67			10.048.396,00
Subprograma I. Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo Estatal - Componente 3: Apoyo a la gestión del sistema									
Equipos del Ministerio de Educación nacional y de los ministerios de educación provinciales fortalecidos con dotación de equipos, capacitación, estudios, etc.	equipos	25,00	25,00		25,00	5.981.209,89	4.928.389,58		11.288.868,00
Centros de Actualización e Innovación Educativa (CAIEs) funcionando para apoyo a la docencia.	CAIEs	240,00	209,00		240,00	2.447.709,96	1.486.549,92		3.536.533,00
Catálogo de Títulos y Ofertas implementado	catálogo				1,00	2.628.256,41	200.602,44		2.921.224,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1038 - Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 13/04/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Sistema de Seguimiento de Egresados implementado	sistema	1,00	1,00		1,00	514.589,74	1.375,66		1.010.163,00
Unidades de Observatorios de Costos	UOC	16,00	8,00		16,00	192.009,54	55.886,65		269.048,00
Subprograma II. Expansión de la infraestructura educativa - Componente 1: Construcción y equipamiento de nuevos edificios educativos									
Escuelas nuevas construidas y equipadas	escuelas	160,00	176,00		510,00	130.000.000,00	146.863.000,00		343.200.000,00
Institutos de Formación Docente nuevos construidos	IFD				6,00	4.700.000,00	9.000.000,00		18.900.000,00
Subprograma I. Administración.									
Subprograma II. Administración.									
TOTAL						285.670.696,36	234.140.671,39		681.369.337,56