



Operation Number: **CO-L1116**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **5/30/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **07/08/2014**
Division Chief validation date: **07/08/2014**
Country Representative validation date: **07/08/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	FINDETER - Lending Program for Public Service Providers III	Loan Number:	2768/OC-CO
Executing Agency (EA):	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SA FINDETER		
Team Leader:	Concha Perdomo,Alvaro	Sector/Subsector:	BANKING MARKET DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	COLOMBIA
Borrower:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SA FINDETER		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CO-L1116	\$75,000,000.00	\$75,000,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$75,450,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CO-L1116	\$75,000,000.00	\$60,000,000.00	80.00%	\$15,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Incremento del financiamiento a proyectos de inversión en servicios públicos									
Observation:										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
1.1 Incremento en el valor de la cartera del sector financiero en servicios públicos vs. total del sistema			% del PIB	1.89	2010	Cuentas Nacionales del DANE (Departament o Administrativo Nacional de Estadísticas) y Sistema de Monitoreo y Evaluación de Findeter (SME)		P	3.04	3.04
								P(a)	3.04	3.04
								A		
Impact:	2 Incremento en la población beneficiada por los servicios públicos en las entidades territoriales beneficiadas por el proyecto									
Observation:										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
2.1 Porcentaje de incremento de los beneficiarios con servicios públicos de agua, educación y salud			%	0.00	2010	DANE y Sistema de Monitoreo y Evaluación de Findeter (SME)		P	3.40	3.40
								P(a)	3.40	3.40
								A		

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Servicios públicos mejorados en las entidades territoriales										
Observation:	Resultado medido en los departamentos donde se realizan las intervenciones										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	EOP
1.1 Disminución en la tasa de analfabetismo de las personas mayores de 15 años		%	7.21	2010	DANE y Sistema de Monitoreo y Evaluación de Findeter (SME)	Supuesto: 11 obras de ampliación, construcción y mejora de escuelas y de universidades	P			7.02	7.02
							P(a)			7.02	7.02
							A	7.21	6.92		

1.2 Incremento en población afiliada y con acceso a los servicios de salud.		%	87.66	2010	DANE y Sistema de Monitoreo y Evaluación de Findeter (SME)	Supuest o: 16 obras de ampliación, construcción y mejora de centros de salud y hospitales	P			90.93	90.93
							P(a)			90.93	90.93
							A	87.66	91.07		
1.3 Incremento en la red vial pavimentada y en buenas condiciones		%	40.80	2010	INVIAS, Ministerio de Transporte y SME	Supuest o: 8 obras de mejoramiento de vías; buenas condiciones se refiere a criterios de INVIAS	P			43.00	43.00
							P(a)			43.00	43.00
							A	40.80	37.30		36.30
1.4 Incremento en la cobertura de alcantarillado (por hogares)		%	70.10	2010	DANE y SME	Supuest o: 3 obras de ampliación, construcción y adecuación de alcantarillado	P			70.15	70.15
							P(a)			70.15	70.15
							A	70.10	68.80		
1.5 Incremento en la cobertura de acueductos (por hogares)		%	83.39	2010	DANE y SME	Supuest o: 3 obras de ampliación, construcción y adecuación de acueductos	P			83.44	83.44
							P(a)			83.44	83.44
							A	83.39	84.35		

Outcome: 2 Capacidad de las ciudades intermedias para priorizar inversiones bajo un marco de sostenibilidad, mejorada

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	EOP
2.1 Planes de acción formulados (finalizados) por ciudades intermedias bajo un marco de sostenibilidad		Número	0.00	2011	Planes de acción entregados por las ciudades a Findeter	Formulados se refiere a planes finalizados por las ciudades.	P		2.00	4.00	4.00
	P(a)							2.00		4.00	
	A							4.00		4.00	

Outcome: 3 Aumento en el plazo promedio de la cartera de FINDETER

Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	EOP
3.1 Aumento en el plazo promedio de la cartera de FINDETER (Monto del crédito con plazo >8años/Monto total crédito; indicador 2 del cuadro de mando)		%	41.00	2011	Sistema de Monitoreo y Evaluación de Findeter (SME)		P	42.00	42.50	43.00	43.00
							P(a)	42.00	42.50	43.00	43.00
							A	42.00	61.90		61.90
Outcome:	4 Aumento en la diversificación geográfica de las operaciones de Findeter										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	EOP
4.1 Aumento en la diversificación geográfica (Total de la cartera Findeter excluyendo Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico / Total cartera de Findeter; (indicador 7 del cuadro de mando)		%	49.60	2011	Sistema de Monitoreo y Evaluación		P	50.00	50.50	51.00	51.00
							P(a)	50.00	50.50	51.00	51.00
							A	50.00	48.45		48.45

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Financiamiento de proyectos de inversión		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Proyectos de infraestructura para servicios públicos financiados bajo el programa	Número de Proyectos	P	2.00	53.00	P	15,000,000.00	75,000,000.00
		P(a)	2.00	61.00	P(a)	15,000,000.00	75,000,000.00
		A	10.00	59.00	A	15,000,000.00	60,000,000.00
Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Asistencia a ciudades intermedias implementada	Número de Ciudades	P	2.00	4.00	P	225,000.00	450,000.00
		P(a)	2.00	4.00	P(a)	225,000.00	450,000.00
		A	4.00	4.00	A	450,000.00	450,000.00
Total Cost					2013	Total Cost	
				P	\$15,225,000.00	\$75,450,000.00	
				P(a)	\$15,225,000.00	\$60,450,000.00	
				A	\$15,450,000.00	\$60,450,000.00	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.