



Operation Number: **HA-L1009**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **6/20/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/20/2014**
Division Chief validation date: **06/23/2014**
Country Representative validation date: **06/24/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Ennery-Quinte Agricultural Intensification Project	Loan Number:	1646/SF-HA,2390/GR-HA
Executing Agency (EA):	MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL,MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL		
Team Leader:	Jacquet,Bruno	Sector/Subsector:	SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	HAITI
Borrower:	REPUBLIQUE D' HAITI ,REPUBLIQUE D' HAITI	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HA-L1009	\$27,105,000.00	\$27,105,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$27,400,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HA-L1009	\$27,105,000.00	\$25,410,970.30	93.75%	\$1,694,029.70


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	


Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Expense Categories by Operation (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Les revenus des ménages dans la zone d'Ennery-Quinte ont augmenté							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Marge brute des exploitations		HTG	3,800.00	2007	Ligne de base		P	6,840.00
							P(a)	6,840.00
							A	
1.2 Marge brute par hectare		HTG	3,247.00	2007	Ligne de base		P	5,845.00
							P(a)	5,845.00
							A	
Impact:	2 Le risque et la gravité des dommages provoqués par d'éventuelles futures inondations et coulées de boue en aval, dans la zone de Gonaïves, ont diminué							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Pertes économiques enregistrées lors des désastres naturelles		HTG	0.00	2007	Evaluations d'impacts du Gouvernement, Nations Unies et autres agences		P	0.00
							P(a)	0.00
							A	
2.2 Pertes humaines enregistrées lors des désastres naturelles		Personnes	101.00	2008	Evaluations d'impacts du Gouvernement, Nations Unies et autres agences		P	0.00
							P(a)	0.00
							A	

 RF - RF Indicator
 SI - Sector Indicator
 CI - Country Indicator
 PG - Pro-Gender
 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 La production et la rentabilité des cultures sont augmentées et les pertes post-récoltes sont réduites, d'une façon durable sur le plan environnemental.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Augmentation des rendements moyens des principales cultures annuelles (maïs, haricot, sorgho) (cible = plus 30%)		Indice base 100	100.00	2007	Evaluation à mi-parcours et fin de projet		P	130.00
							P(a)	130.00
							A	
1.2 Augmentation des rendements de la banane		kg/ha	12,000.00	2007	Evaluation à mi-parcours et fin de projet		P	14,000.00
							P(a)	14,000.00
							A	

1.3 Augmentation des marges du haricot		gourdes/ha	6,620.00	2007	Evaluation à mi- parcours et fin de projet		P	8,606.00
							P(a)	8,606.00
							A	
1.4 Augmentation des marges du maïs		gourdes/ha	507.00	2007	Evaluation à mi- parcours et fin de projet		P	660.00
							P(a)	660.00
							A	
1.5 Augmentation des marges du sorgho		gourdes/ha	266.00	2007	Evaluation à mi- parcours et fin de projet		P	346.00
							P(a)	346.00
							A	
1.6 Augmentation de la production de mangue Francique		douzaines de fruits/produ cteur/an	124.00	2007	Evaluation à mi- parcours et fin de projet		P	149.00
							P(a)	149.00
							A	
1.7 Augmentation de la production d'avocats		douzaines de fruits/produ cteur/an	39.00	2007	Evaluation à mi- parcours et fin de projet		P	47.00
							P(a)	47.00
							A	
1.8 Augmentation de la production d'agrumes		douzaines de fruits/produ cteur/an	17.00	2007	Evaluation à mi- parcours et fin de projet		P	20.00
							P(a)	20.00
							A	
1.9 Augmentation de la superficie portant 3 récoltes / an		Carreaux	342.00	2007	Evaluation à mi- parcours et fin de projet		P	450.00
							P(a)	450.00
							A	
1.10 Diminution des pertes moyennes des principales cultures (cible = moins 10%)		Indice base 100	100.00	2007	Evaluation à mi- parcours et fin de projet		P	90.00
							P(a)	90.00
							A	
Outcome:	2 Patrimoine (routier, urbain, hydroagricole, pédologique) protégé							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Volume de sédiments retenus par les infrastructures de protection		m3	0.00	2007	Rapports de suivi- évaluation du projet		P	0.00
							P(a)	0.00
							A	
2.2 Volume d'eau retenue par les infrastructures de protection et stockage		m3	0.00	2007	Rapports de suivi- évaluation du projet		P	15,305,200.00
							P(a)	15,305,200.00
							A	
2.3 Superficie protégée par les infrastructures de protection		ha	0.00	2007	Rapports de suivi- évaluation du projet		P	1,955.00
							P(a)	1,955.00
							A	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Intensification agricole et liens aux marchés		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Produit 1: Paquets techniques vulgarisés	Paquet	P		3.00	P		500,283.00
		P(a)	3.00	3.00	P(a)	64,132.00	827,459.00
		A	3.00	7.00	A	538,591.00	827,459.00
Produit 2: Centres multi-services construits et équipés	Centres multi-services	P		3.00	P		1,987,086.00
		P(a)	3.00	3.00	P(a)	727,368.00	1,570,812.00
		A	0.00	0.00	A	245,503.00	1,470,812.00
Produit 3: Centres de conditionnement et commercialisation construits et équipés	Centres de conditionnement et commercialisation	P		3.00	P		800,000.00
		P(a)	3.00	3.00	P(a)	205,000.00	293,832.00
		A	0.00	0.00	A	5,711.00	293,832.00
Produit 4: Infrastructures de séchage et stockage construites	Infrastructure	P		35.00	P		282,701.00
		P(a)	216.00	581.00	P(a)	49,000.00	243,996.00
		A	216.00	581.00	A	92,262.00	243,996.00
Produit 5: Arbres et greffes réussis en plaine irriguée	Arbre	P		463,800.00	P		1,152,619.00
		P(a)	0.00	140,206.00	P(a)	0.00	810,775.00
		A	0.00	140,206.00	A	6,829.00	810,775.00
Mobilisation communautaire et coordination de l'exécution		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Produit 14 : Direction Départementale Agricole (DDAA) renforcée	Direction Départementale	P		1.00	P		507,236.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	15,000.00	487,601.00
		A	1.00	4.00	A	41,034.00	482,601.00
Gestion de bassins versants et protection contre les inondations		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Produit 6: Comité de gestion des bassins versants fonctionnel	Comité	P		1.00	P		557,381.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	0.00	779,595.00
		A	1.00	3.00	A	20,602.00	779,595.00
Produit 9: Arbres et greffes réussis en montagne	Arbre	P		2,112,863.00	P		1,300,001.00
		P(a)	306,000.00	2,444,141.00	P(a)	154,500.00	976,657.00
		A	350,000.00	2,444,141.00	A	137,896.00	976,657.00
Produit 10: Stations de mesure hydrologique installées	Station	P		12.00	P		556,279.00
		P(a)	12.00	15.00	P(a)	550,000.00	272,169.00
		A	15.00	15.00	A	230,790.00	272,169.00
Produit 8: Infrastructures de retention et valorisation de l'eau construites	Infrastructure	P		514.00	P		2,700,000.00
		P(a)	65.00	601.00	P(a)	600,000.00	3,685,748.00
		A	58.00	601.00	A	666,516.00	3,635,748.00
Produit 11: Paquet technique d'élevage en enclos amélioré et vulgarisé	Paquet	P		1.00	P		659,028.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	43,000.00	194,087.00
		A	1.00	2.00	A	74,729.00	194,087.00
Produit 7: Ravines aménagées	Km	P		300.00	P		4,499,999.00
		P(a)	0.00	299.00	P(a)	0.00	3,993,546.00
		A		299.00	A	11,316.00	3,993,546.00
Réhabilitation des petits périmètres irrigués		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Produit 12: Petits périmètres irrigués réhabilités physiquement	Périmètre	P		6.00	P		6,503,143.00
		P(a)	3.00	6.00	P(a)	3,564,627.00	7,386,422.00
		A	3.00	6.00	A	3,729,640.00	7,056,422.00

Produit 13 : Associations d'irrigants renforcées et fonctionnelles	Association	P		6.00	P		664,330.00
		P(a)	5.00	6.00	P(a)	556,000.00	231,842.00
		A	6.00	6.00	A	166,276.00	211,842.00
Administration - Audits - Evaluations - Autres							

Other Cost		2013	Cost
Sans allocation spécifique	P		\$32,000.00
	P(a)	\$0.00	\$0.00
	A		\$0.00
Administration et supervision	P		\$3,000,001.00
	P(a)	\$1,327,000.00	\$4,305,352.00
	A	\$883,304.00	\$4,255,352.00
Audits et Evaluations	P		\$644,000.00
	P(a)	\$200,000.00	\$659,763.00
	A	\$160,700.00	\$465,835.00
Coût financier	P		\$759,001.00
	P(a)	\$0.00	\$385,344.00
	A		\$385,344.00
Total Cost		2013	Total Cost
	P		\$27,105,088.00
	P(a)	\$8,055,627.00	\$27,105,000.00
	A	\$7,011,699.00	\$26,356,072.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.